


COMMUNE DE SPRIMONT

Programme Stratégique Transversal 2019-2024



ÉVALUATION À
MI LÉGISLATURE



Table des matières

1.	INTRODUCTION DU COLLÈGE COMMUNAL	2
2.	RÉFÉRENCES LÉGALES	3
3.	CONCEPT DU PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL (PST) -RAPPEL	3
	Le programme stratégique transversal - Un PST c'est	
	Structure	
	Evolution	
4.	CONTENU DU PST INITIAL EN 2019	4
5.	EVALUATION DU PST À MI-LÉGISLATURE - DÉCEMBRE 2021	5
6.	NOTE DU DIRECTEUR FINANCIER	6
7.	ANNEXES	8

1. Introduction

Le programme stratégique transversal est la concrétisation de la déclaration de politique communale qui vous a été présentée le 28 janvier 2019, il est un outil pratique et dynamique permettant une certaine planification à court, moyen et long terme des projets qui seront mis en œuvre durant la législature.

Il est scindé en deux volets : un volet externe et un volet interne. Chacun de ces volets étant eux-mêmes divisés en objectifs stratégiques, en objectifs opérationnels et en actions.

Les 215 actions concrètes qu'il contient sont le fruit d'un travail collectif des membres du Collège communal, soutenus par les directions et les agents communaux.

Nous avons travaillé afin de déterminer et définir les grandes orientations que nous souhaitons pour Sprimont.

Ce programme est ambitieux, progressiste, novateur car nous souhaitons une commune durable, accessible et qui anticipe les défis. Concevoir et agir aujourd'hui pour demain !

Ce PST est appelé à évoluer, se compléter, s'étoffer en fonction des réalités quotidiennes, des impositions de la tutelle, des contraintes budgétaires et des besoins des citoyens.

À côté de tous ces projets, n'oublions pas de souligner l'importance de toutes les autres missions principales de l'administration communale. Nous pensons notamment au travail accompli chaque jour par l'ensemble des agents communaux.

Nous ne doutons pas de votre soutien et de votre choix de nous accompagner positivement pour la réalisation de ces objectifs et projets, puisqu'au cœur de ce programme se retrouvent les préoccupations de nos concitoyens ainsi que l'avenir de notre commune.



Le Collège communal

2. RÉFÉRENCES LÉGALES

Le programme stratégique transversal, dit PST, a été incorporé dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation à l'article L-1123-27 et dans la Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale à l'article 27 par les décrets du 19 juillet 2018.

Cette législation prévoit un débat public et une prise d'acte du PST en conseil communal dans les 6 mois (9 mois la première fois) de l'installation du Collège communal et une publication du document, ce qui a été réalisé en séance du 2 septembre 2019. La publication a ensuite été réalisée sur le site Internet www.sprimont.be.

Sont également prévus une évaluation à mi-mandat et une évaluation terminale à présenter au conseil communal.

Concernant l'évaluation à mi-mandat, son formalisme, sa présentation et sa diffusion ne sont pas formalisés par le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Le Collège a cependant souhaité qu'elle soit présentée au conseil communal et publiée sur le site Internet.

3. CONCEPT DU PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL (PST) - RAPPEL

3.1 LE PROGRAMME STRATÉGIQUE TRANSVERSAL - UN PST C'EST

- Un programme : une série d'actions ou d'intentions d'actions que l'on planifie de faire en vue de tendre vers un résultat.
- Une stratégie : il s'agit de coordonner et diriger ces actions pour atteindre le résultat : des objectifs. Quelle tactique et quels moyens utiliser pour tendre à ce résultat ?
- Une transversalité : différentes parties sont engagées dans la concrétisation du programme - les mandataires politiques, l'administration, les partenaires et les citoyens.

Le P.S.T. est une démarche prospective de gouvernance locale. C'est un outil stratégique qui aide la commune à mieux organiser ses actions et sa politique en s'appuyant sur une culture de la planification et de l'évaluation. Le P.S.T., est aux communes ce qu'un plan d'entreprise est au monde économique: une planification des objectifs, basée sur les priorités et les moyens disponibles, pour la durée de la législature communale. C'est une feuille de route évolutive qui doit aider la commune à programmer ses actions pour mettre en oeuvre les objectifs définis.

Il fédère les éventuels autres plans : par exemple - Plan de cohésion sociale - PCS, Plan de développement de la lecture - PDL, Plan communal de développement rural - PCDR, Plan communal de développement de la nature - PCDN, Plan intercommunal de mobilité - PICM,...).

3.2 STRUCTURE

Le pouvoir local doit définir sa vision politique. Ensuite, il définit ses objectifs stratégiques. Chacun d'entre eux est décliné en objectifs opérationnels qui, à leur tour, sont déclinés en actions.

Cette arborescence simple doit être établie en toute cohérence sachant que certaines actions peuvent, de manière transversale, servir plusieurs objectifs opérationnels.

Dans le PST, il convient de distinguer le volet interne du volet externe.

- Le volet externe est centré sur les missions du pouvoir local et sur le développement de la commune.
- Le volet interne est centré sur l'administration et son fonctionnement. Celui-ci doit bien entendu servir le volet externe.

Il convient de préciser que le PST vise les projets nouveaux, les initiatives nouvelles à implémenter au regard des différentes missions de la commune et du CPAS. Il n'a donc pas pour but de reprendre les actions déjà existantes, ni les missions obligatoires des pouvoirs locaux régis, notamment, par les dispositions réglementaires (documents légaux, permis et diverses autorisations notamment).

3.3 EVOLUTION

Le PST n'est pas figé et ne doit pas être un carcan. Ainsi, il est amené à être modifié : certaines actions peuvent être ajoutées, supprimées, modifiées en fonction des réalités de terrain, de nouvelles opportunités (appels à projets,), de contraintes budgétaires ou humaines, des nécessités ou encore des besoins.

Enfin, le PST est une feuille de route qui dépend et impacte de manière importante les administrations concernées. En effet, il revient à l'administration d'opérationnaliser la programmation ainsi adoptée avec les ressources dont elles disposent ou qui leur seront fournies. Le PST implique une nécessaire coopération entre l'administration et les décideurs politiques.

Enfin, le PST est soumis à évaluation ; non-seulement afin d'estimer son degré d'avancement mais également dans quelle mesure sont rencontrés les objectifs poursuivis et leur adéquation aux besoins et attentes des citoyens.

4. CONTENU DU PST INITIAL EN 2019

Au départ de la vision politique de la commune ou du CPAS arrêtée dans la déclaration de politique communale adoptée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale, le PST est construit verticalement autour d'objectifs stratégiques, d'objectifs opérationnels et d'actions.

Notre PST se décline comme suit :

- 13 objectifs stratégiques externe et 3 objectifs stratégiques interne

L'objectif stratégique se définit sur le registre de « **L'ÊTRE** » : que voulons-nous être dans 6 ans ?

C'est un objectif qui se veut à long terme (une législature) et qui définit la vision des autorités politiques.

Pour Sprimont, il s'agit **D'ÊTRE** une commune qui

- O.S. 1.1 Améliore le service aux citoyens
- O.S. 1.2 Assure une gestion prudente, responsable et juste des finances locales
- O.S. 1.3 Assure une gestion efficace et rationnelle des ressources
- O.S. 2.1 Offre un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens
- O.S. 2.2 Offre un environnement sain et de qualité
- O.S. 2.3 Offre un enseignement de qualité avec pour priorité l'apprentissage des fondamentaux (Lire, Ecrire, Compter)
- O.S. 2.4 Renforce la citoyenneté et la démocratie participative
- O.S. 2.5 Favorise un accès au logement équitable et adapté
- O.S. 2.6 Participe à la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques
- O.S. 2.7 Aide les citoyens face à un contexte difficile
- O.S. 2.8 Aide les jeunes à s'inscrire dans la citoyenneté et la vie active
- O.S. 2.9 Favorise l'accès au sport comme facteur d'intégration sociale et outil de santé
- O.S. 2.10 Favorise la santé publique
- O.S. 2.11 Promeut la culture et son accès pour tous
- O.S. 2.12 Développe les atouts économiques de la Commune
- O.S. 2.13 Promeut le tourisme via une politique touristique ambitieuse

- 37 Objectifs opérationnels

L'objectif opérationnel se définit sur le registre du « FAIRE » : que voulons-nous faire ? »

Il s'agit donc de définir des projets permettant de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques.

- Plus de 200 actions : 215 exactement

L'action se définit sur le registre du « COMMENT » : qui va faire quoi, quand et avec quels moyens afin de rencontrer les objectifs opérationnels ?

☞ Voir annexe (page 8) pour le détail des actions et objectifs opérationnels.
= Annexe Tableau de synthèse du PST initial

5. EVALUATION DU PST À MI-LÉGISLATURE – DÉCEMBRE 2021

L'évaluation, réalisée en étroite collaboration entre le Collège, la direction et les agents communaux, a consisté en se poser les questions suivantes :

- Qu'est-ce qui a été accompli ? Où en est-on dans la réalisation des actions ?
- Quelles actions n'ont pu être réalisées ? Pour quels motifs ? Quels sont les éléments de contexte qui ont impactés la mise en oeuvre du PST ?
- Quelles actions doivent éventuellement être revues, réajustées ou abandonnées et pourquoi ?
 - ⇒ 130 actions (dont 95 seront poursuivies) ont été réalisées
 - ⇒ 79 actions (dont 63 sont déjà en cours) doivent être réalisées pour cette deuxième partie de la législature.

☞ Voir annexes

Tableau de synthèse du PST évalué action par action (code couleur selon l'état d'avancement et commentaires)

Tableaux récapitulatifs selon l'état d'avancement des actions :

- actions réalisées dont celles à poursuivre
- actions abandonnées
- actions en cours et à réaliser : celles à mener dans la seconde moitié de la législature.

Graphiques

Reportage photos d'actions réalisées

6. NOTE DU DIRECTEUR FINANCIER

La présente note s'inscrit dans la mission confiée au directeur financier par l'article L1124-40 §1^{er} al.1 5° du CDLD: «Le directeur financier est chargé d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal».

Comme indiqué ci-après, il n'y a actuellement aucun suivi financier possible étant donné que l'état d'avancement du PST ne le permet pas encore.

Cette note se contentera dès lors à décrire sommairement divers aspects budgétaires dans lesquels le PST s'inscrira, ainsi que les effets possibles que les actions prévues dans le PST pourront avoir sur le budget communal.

6.1 CONTEXTE BUDGÉTAIRE

SITUATION PROPRE DE LA COMMUNE

Résultats historiques:

Le compte 2018 présentait un boni ordinaire global de 2.010.458,60 € après transfert vers le fonds de réserve extraordinaire (FRE) d'un montant de 296.805,63 €.

Au budget 2019, tel quel modifié, le résultat global prévu au 31/12 s'élève à 950.014,10 € après des transferts vers le FRE de 1.334.304,14 €.

Situation de l'endettement:

Au 31/12/2018, la dette propre de la commune (hors emprunts dont le remboursement est pris en charge par une autorité supérieure, en l'occurrence la Région Wallonne) s'élevait à 13.125.919,29 €. Hors nouveaux emprunts à contracter au cours des années suivantes, cette dette s'élèvera à (situation au 31/12)

2019	2020	2021	2022
12.002.552,23 €	10.860.017,12 €	9.740.023,81 €	8.679.179,23 €

La charge en remboursement de capital et intérêts de cette dette s'élèvera à (hors effet des éventuelles révisions de taux):

2019	2020	2021	2022
1.444.638,34 €	1.418.744,78 €	1.356.371,54 €	1.273.168,15 €

Les réductions de charges correspondent aux emprunts venant à échéance.

La capacité de contracter de nouveaux emprunts est basée sur 2 critères: les possibilités budgétaires futures d'en supporter le coût et la balise d'emprunts. Cette dernière s'élève à 28,3 Mio € pour toute la période 2019-2024 (y compris reliquat de balise inutilisée au 31/12/2018).

Pour ce qui est de la charge d'un emprunts, on peut considérer qu'un emprunt de 100.000,00 € remboursable en 10 ans par annuités constantes représente une charge annuelle de l'ordre de 10.500 € (capital + intérêts).

Réserves et résultat global

L'autre source de financement des investissements pour laquelle la commune est indépendante d'un pouvoir subsidiant, est le recours au fonds de réserve extraordinaire.

Celui-ci peut être alimenté par les bonis du service ordinaire d'une part et par la réalisation d'actif (vente de matériel déclassé, de biens immobiliers) d'autre part.

Au 31/12/2018, le FRE s'élevait à 182.634,17 €.

CONTRAINTE BUDGÉTAIRES

Le service ordinaire ne peut présenter de résultat négatif, tant à l'exercice propre qu'à l'exercice global.

Au niveau du service extraordinaire, les dépenses d'un même projet doivent être couvertes par des recettes d'un montant équivalent (subside, emprunt ou prélèvement sur le FRE).

A partir de 2020, le budget sera pluriannuel. Contrairement au Tableau de Bord Prospectif qui est annexé au budget depuis quelques exercices, ce budget pluriannuelle ne pourra pas être établi à politique constante mais devrait intégrer les effets du PST.

INFLUENCE DES POLITIQUES MENÉES PAR LES AUTRES NIVEAUX DE POUVOIRS

Les disponibilités budgétaires seront influencées par un certain nombre de modifications législatives et réglementaires décidées au niveau fédéral, régional voire communautaire, qui sont déjà en cours ou simplement prévues. Citons de manière non exhaustive:

- La réforme des pensions pour les agents statutaires des pouvoirs locaux
- L'incitation à souscrire à une assurance groupe (pension du 2nd pilier) pour les agents non statutaires
- La réforme des APE en région wallonne
- La politique de subventionnement des investissements
- La fiscalité sur les revenus (fédéral et régional) dont le tax shift qui est déjà en vigueur
- La fiscalité immobilière avec la prochaine régionalisation de l'enrôlement et du recouvrement du précompte immobilier
- Les politiques en matière de sécurité influençant les dépenses de fonctionnement voire d'investissement des zones de secours et des zones de police que les communes financent
- Les politiques sociales pouvant accroître le déficit du CPAS à charge de la commune

6.2 LES ASPECTS BUDGÉTAIRES DU PROJET DE PST 2019-2024

Dans l'état actuel du PST et plus précisément de la définition du contenu des diverses actions, il n'est pas possible d'en définir les effets budgétaires.

En effet, une action peut:

- Nécessiter des ressources (humaines, matérielles et/ou financières) nouvelles par rapport à la situation actuelle pour son exécution
- Engendrer des dépenses et/ou des recettes nouvelles après son exécution
- Engendrer des économies de moyens pour le futur
- Reposer sur des programmes de subventionnement qui ne sont actuellement pas encore connus

Ces effets, lorsqu'ils auront été estimés, devront également être planifiés (en fonction de la planification des actions elles-mêmes) et intégrés dans le budget pluriannuel.

Actuellement, les actions ne sont ni valorisées (impacts financiers directs et indirects), ni planifiées.

7. ANNEXE

7.1 LEXIQUE

AISOA	Agence Immobilière Sociale Ourthe Amblève	PCDN	Programme Communal de Développement de la Nature
ATL	Accueil Temps-Libre	PCDR	Programme Communal de Développement Rural
CFS	Chemin de fer de Sprimont	PCS	Plan de Cohésion sociale
CIP	Centre d'Interprétation de la Pierre	PICM	Plan InterCommunal de Mobilité
CPAS	Centre Public d'Action Sociale	PMR	Personne à mobilité réduite
CSL	Crédit Social du Logement	PMS	Centre Psycho-Médico-Social
CSLI	Centre sportif local intégré	POLLEC	Politique locale Énergie Climat
DASPA	Dispositif d'accueil et de scolarisation des Primo-Arrivants	PPP	Partenariat Public-Privé
DEA	Défibrillateur externe automatique	PST	Programme Stratégique Transversal
DPC	Déclaration de politique communale	RAVEL	Réseau Autonome des Voies Lentes
FEAD	Fonds européen d'aide aux plus démunis	RCA	Régie Communale Autonome
FWL	Fédération wallonne du Logement	RENOWAT	Programme wallon de transition énergétique
GREOVA	Groupement Régional Economique Ourthe Vesdre Amblève	TEC	Transport en commun
MAC	Maison d'accueil communautaire	UREBA	Utilisation Rationnelle de l'Energie dans les Bâtiments
OAL	Outh Amblève Logement		

7.2 TABLEAU DE SYNTHÈSE DU PST INITIAL

OBJECTIFS STRATEGIQUES INTERNES	Mandataire Responsable
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 Améliorer le service aux citoyens	
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.1 Améliorer la communication et l'information	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangoosum</i>	
1.1.1.1 Rénover et dynamiser les différents outils de communication afin de les rendre complets, accessibles et efficaces (Site Internet, Bulletin Communal et autres outils)	Angélique Vangoosum
1.1.1.2 Améliorer l'information aux citoyens sur les services à leur disposition via une journée Commune Ouverte	Angélique Vangoosum
1.1.1.3 Présenter un résumé des comptes et du budget sur le site internet et via le Bulletin communal	Angélique Vangoosum
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.2 Mieux accueillir le citoyen	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
1.1.2.1 Installer une borne interactive dans le patio	Angélique Vangoosum
1.1.2.2 Rénover l'accueil du citoyen à l'Etat civil et la Population	Angélique Vangoosum
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.3 Participer à la simplification administrative et à la dématérialisation des démarches administratives	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
1.1.3.1 Permettre aux citoyens de réaliser plus de demandes administratives via Internet (démarche eGuichet & eBox)	Angélique Vangoosum
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 Assurer une gestion prudente, responsable et juste des finances locales	
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2.1 Veiller à l'équilibre budgétaire tant en optimisant les recettes qu'en maîtrisant les dépenses	
<i>Mandataire Responsable : Philippe Leerschool</i>	
1.2.1.1 Etudier tout appel d'offres, subside ou levier financier susceptibles de favoriser les politiques locales de la Commune	Philippe Leerschool
1.2.1.2 Poursuivre l'optimisation de l'établissement et du recouvrement des taxes locales	Philippe Leerschool
1.2.1.3 Utiliser les outils régionaux de maîtrise des dépenses tout en respectant les pratiques d'achats responsables	Philippe Leerschool
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 Assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources	
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.1 Améliorer l'organisation interne	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
1.3.1.1 Réunir régulièrement le Codir en vue d'optimiser la gestion de l'administration	Luc Delvaux
1.3.1.2 Accentuer les synergies entre la commune, le CPAS et la RCA	Luc Delvaux
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.2 Optimiser le cadre des effectifs	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
1.3.2.1 Réaliser un plan d'embauche (engagements, remplacements, promotions, évolutions de carrières, nominations,...)	Luc Delvaux
1.3.2.2 Réaliser un plan de formation	Luc Delvaux
1.3.2.3 Mettre en place un cadre d'évaluation	Luc Delvaux
1.3.2.4 Adapter régulièrement l'organigramme en vue d'optimiser les ressources humaines de l'administration	Luc Delvaux

OBJECTIFS STRATEGIQUES EXTERNES	<i>Mandataire responsable</i>
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.1 Offrir un accueil extrascolaire de qualité et accessible	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.1.1.1 Favoriser et soutenir des initiatives en matière de soutien aux devoirs scolaires (écoles de devoirs, études dirigées,...)	Pierre Frankinet
2.1.1.2 Former et évaluer le personnel de l'ATL	Pierre Frankinet
2.1.1.3 Veiller au bon encadrement de l'ATL et au maintien des plages horaires avec une participation financière équitable	Pierre Frankinet
2.1.1.4 Organiser des rencontres entre parents et l'offre de services permettant l'échange et l'évaluation de l'offre	Pierre Frankinet
2.1.1.5 Améliorer et entretenir les plaines de jeux communales	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.2 Améliorer la voirie et les équipements communaux	
<i>Mandataire Responsable : Christian Moray</i>	
2.1.2.1 Réaliser diverses améliorations de la voirie et de ses équipements favorisant les modes doux en mettant en oeuvre le programme d'investissements communal	Christian Moray
2.1.2.2 Assurer des travaux réguliers d'entretien, de réparation et d'amélioration des voiries et infrastructures communales (enduisage, restauration en profondeur, pose d'égouts, ...)	Christian Moray
2.1.2.3 Aménager la place de Picopré	Christian Moray
2.1.2.4 Aménager un espace de convivialité à Damré	Luc Delvaux
2.1.2.5 Aménager un parking à la salle du Tilleul à Andoumont	Christian Moray
2.1.2.6 Aménager un espace de convivialité à Sendrogne et derrière le parking du Foyer culturel	Christian Moray
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.3 Favoriser la mobilité et l'accessibilité PMR dans la Commune	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
2.1.3.1 Mener des actions de sensibilisation à la mobilité	Luc Delvaux
2.1.3.2 Réaliser et favoriser des aménagements favorisant la mobilité douce et la promotion du vélo	Luc Delvaux
2.1.3.3 Revitaliser et sécuriser le centre de Louveigné	Luc Delvaux
2.1.3.4 Interpeller le TEC pour une offre mieux adaptée aux villages	Luc Delvaux
2.1.3.5 Mener une réflexion sur un projet favorisant le covoiturage local notamment entre parents	Luc Delvaux
2.1.3.6 Actualiser le PICM en concertation avec la population et les communes associées	Luc Delvaux
2.1.3.7 Améliorer l'accessibilité des PMR des bâtiments publics	Luc Delvaux
2.1.3.8 Promouvoir l'accessibilité des PMR dans la délivrance des permis d'urbanisme	Pascale Ummels
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.4 Assurer plus de sécurité dans la Commune	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
2.1.4.1 Réaliser certains aménagements sécuritaires (ralentisseurs, potelets, radars préventifs,...)	Luc Delvaux
2.1.4.2 Réaliser des trottoirs (Sendrogne, ...)	Christian Moray
2.1.4.3 Installer une signalisation plus visible aux endroits sensibles	Christian Moray
2.1.4.4 Viser à l'interdiction du trafic des poids lourds internationaux sur nos axes routiers	Luc Delvaux
2.1.4.5 Mettre en place des mesures pour renforcer la prévention et la lutte contre les incivilités et les violences	Luc Delvaux
2.1.4.6 Identifier avec les habitants et les commerçants les lieux insécurisants et les aménager dans le cadre du PCDR	Luc Delvaux
2.1.4.7 Placer des cameras dans le parc communal	Luc Delvaux
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.5 Pursuivre l'assainissement de la commune	
<i>Mandataire Responsable : Christian Moray</i>	
2.1.5.1 Réaliser la station d'épuration de Dolembreux	Christian Moray
2.1.5.2 Installer des bulles à verres enterrées supplémentaires (Louveigné, Florzé, Gomzé)	Philippe Leerschool
2.1.5.3 CŒuvrer à l'assainissement autonome des villages de Fraiture et Andoumont	Christian Moray
2.1.5.4 Réaliser de nouveaux tronçons d'égouttage en mettant en oeuvre le plan communal d'investissement	Christian Moray
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2 Offrir un environnement sain et de qualité	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.1 Préserver la nature et la biodiversité	
<i>Mandataire Responsable : Philippe Leerschool</i>	
2.2.1.1 Elaborer un Plan communal de Développement de la Nature - PCDN	Philippe Leerschool
2.2.1.2 Mener des actions de sensibilisation sur la questions des pesticides	Philippe Leerschool
2.2.1.3 Favoriser le maillage écologique pour la création de zones protégées (plan Maya, zones humides et naturelles,...)	Philippe Leerschool
2.2.1.4 Collaborer avec les associations actives dans ce domaine aux actions visant cet objectif (Natagora, Nature et Progrès, ...)	Philippe Leerschool
2.2.1.5 Organiser la distribution de plantes et graines aux citoyens (bibliothèque, services urbanisme)	Philippe Leerschool
2.2.1.6 Contrôler l'utilisation des chemins par les engins de loisir à moteur	Philippe Leerschool
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.2 Inciter à la propreté publique et au respect de l'environnement	
<i>Mandataire Responsable : Philippe Leerschool</i>	
2.2.2.1 Pursuivre le repair café afin d'éviter le gaspillage et réduire les déchets	Angélique Vangossum
2.2.2.2 Mener des actions de sensibilisation sur les questions de tri des déchets et propreté publique	Philippe Leerschool
2.2.2.3 Intensifier la lutte contre les incivilités environnementales (désignation de deux agents constateurs)	Philippe Leerschool
2.2.2.4 Encourager les initiatives visant la propreté publique	Philippe Leerschool
2.2.2.5 Mener des actions de prévention et de repression des incivilités environnementales (dépôts clandestins, insalubrité publique,...)	Philippe Leerschool
2.2.2.6 Limiter, interdire ou taxer les publicités intempestives le long des routes	Philippe Leerschool
2.2.2.7 Participer aux Contrats Rivières (Ourthe, Vesdre, Amblève)	Philippe Leerschool
2.2.2.8 Favoriser l'utilisation des gobelets réutilisables lors des manifestations	Philippe Leerschool
2.2.2.9 Mener une campagne sur les pollutions intérieures (radon, peintures, diffuseurs, ...) et extérieures (POLLEC, Convention des maires)	Philippe Leerschool
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.3 Développer une administration communale plus verte	
<i>Mandataire Responsable : Philippe Leerschool</i>	
2.2.3.1 Produire moins de déchets (suppression gobelet et touillettes,...)	Philippe Leerschool
2.2.3.2 Renforcer le service Environnement	Philippe Leerschool
2.2.3.3 Mener une réflexion sur l'intégration de clauses aux marchés publics visant à l'utiliser des produits plus écologiques	Philippe Leerschool
2.2.3.4 Respecter le "Phyto-Zéro" et utiliser des méthodes alternatives efficaces	Philippe Leerschool
2.2.3.5 Encourager les agents communaux à utiliser les moyens de transports publics et les modes doux et/ou partagés (Journée Arrivée au travail en vélo mise à disposition d'un local pour vélos, ...)	Philippe Leerschool
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3 Offrir un enseignement de qualité avec pour priorité l'apprentissage des fondamentaux (Lire, Ecrire, Compter)	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.1 Renforcer les infrastructures, services et l'encadrement dédiés à l'enseignement	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.3.1.1 Créer de nouvelles classes (Louveigné, Dolembreux, Hornay)	Pierre Frankinet
2.3.1.2 Aménager les infrastructures existantes (Préau Centre, réfectoire Dolembreux, Cuisine Lincé, Fraiture)	Pierre Frankinet
2.3.1.3 Maintenir un cours alternatif de néerlandais et anglais	Pierre Frankinet

2.3.1.4 Prolonger la mission du conseiller pédagogique auprès des directions et enseignants	Pierre Frankinet
2.3.1.5 Poursuivre le plan de pilotage dans la construction du Pacte d'excellence	Pierre Frankinet
2.3.1.6 Proposer des repas de midi en fonction des locaux disponibles	Pierre Frankinet
2.3.1.7 Donner des outils pédagogiques pour la gestion des récréations	Pierre Frankinet
2.3.1.8 Garantir aux enseignants une formation continue de qualité	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.2 Lutter contre le harcèlement et les violences scolaires	Pierre Frankinet
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.3.2.1 Poursuivre la collaboration avec les partenaires de référence (La Teignouse, PMS, OpenAdo, ...)	Pierre Frankinet
2.3.2.2 Veiller à la formation des directions d'écoles	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.3 Favoriser le numérique et les nouvelles technologies comme vecteur d'émancipation sociale	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.3.3.1 Accompagner les cours de langues par des pédagogies adaptées notamment tournées vers les nouvelles technologies	Pierre Frankinet
2.3.3.2 Installer le WIFI dans différentes écoles	Pierre Frankinet
2.3.3.3 Veiller à la formation au numérique des enseignants	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.4 Renforcer les synergies, dialogues et collaborations	
(entre écoles, entre écoles et tissu associatif, sportif et culturel et entre écoles et administration communale)	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.3.4.1 Organiser une initiation "Sport" et "Culture et Arts" au sein des écoles	Pierre Frankinet
2.3.4.2 Création d'une journée sportive pour les écoles en collaboration avec le CSLI	Pierre Frankinet
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4 Renforcer la citoyenneté et la démocratie participative	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.1 Dynamiser le partage d'échanges et la consultation citoyenne	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.4.1.1 Encourager le développement de projets "Citoyens Consultants" visant le partage d'expériences	Angélique Vangossum
2.4.1.2 Multiplier les espaces de rencontres projets intergénérationnels et interculturels en encourageant la transmission de la mémoire sociale	Angélique Vangossum
2.4.1.3 Associer et consulter les citoyens sur des projets de proximité	Angélique Vangossum
2.4.1.4 Collaborer et évaluer le fonctionnement des commissions et conseils consultatifs dans leur rôle d'interface entre autorité communale et citoyens	Angélique Vangossum
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.2 Soutenir la convivialité, le dynamisme villageois et le tissu associatif	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.4.2.1 Faire découvrir les services d'un quartier/villages par une cartographie/visite adaptée à des publics ciblés	Angélique Vangossum
2.4.2.2 Mettre en lien l'offre de bénévoles et la demande d'associations, collectivités,... et promouvoir la collecter	Angélique Vangossum
2.4.2.3 Poursuivre sa politique de soutien aux associations de quartiers, sportives et culturelles	Angélique Vangossum
2.4.2.4 Fournir une aide logistique, juridique, de recherche de subides, ... aux associations	Angélique Vangossum
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5 Favoriser un accès au logement équitable et adapté	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.1 Améliorer l'offre de logements	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.5.1.1 Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil	Angélique Vangossum
2.5.1.2 Accentuer la lutte contre l'inoccupation ou la sous-occupation des logements	Angélique Vangossum
2.5.1.3 Revaloriser le Domaine Hautes Fagnes Relax dans la cadre du plan HP	Angélique Vangossum
2.5.1.4 Poursuivre et développer des PPP en matière de logement	Angélique Vangossum
2.5.1.5 Utiliser la taxe sur les logements inoccupés pour encourager la remise sur le marché de ces logements	Angélique Vangossum
2.5.1.6 Continuer à promouvoir le logement public par différents partenariats (OAL, AISOA, FWL, CPAS, CSL, ...)	Angélique Vangossum
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.2 Veiller à une urbanisation rationnelle et intégrée	
<i>Mandataire Responsable : Pascale Ummels</i>	
2.5.2.1 Contrôler les permis octroyés quant au respect du caractère rural et de l'intégration au bâti existant	Pascale Ummels
2.5.2.2 Encourager la mixité dans l'occupation des nouveaux logements	Pascale Ummels
2.5.2.3 Etablir le relevé des terrains urbanisables disponibles afin d'optimiser la gestion parcimonieuse du sol	Pascale Ummels
2.5.2.4 Maintenir la taxe sur l'absence de partages pour limiter la densification à outrance	Pascale Ummels
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.6 Participer à la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.1 Réduire les consommations énergétiques et encourager les énergies renouvelables	
<i>Mandataire Responsable : Philippe Leerschool</i>	
2.6.1.1 Réfléchir à la faisabilité d'une thermographie identifiant les endroits à isoler	Philippe Leerschool
2.6.1.2 Collaborer au développement d'un projet éolien avec participation citoyenne	Philippe Leerschool
2.6.1.3 Encourager les projets d'énergies renouvelables (centrale hydroélectrique sur l'Ourthe, bio-méthanisation, photovoltaïque,...)	Philippe Leerschool
2.6.1.4 Promouvoir les réflexions citoyennes et communales sur l'avenir durable des énergies	Philippe Leerschool
2.6.1.5 Développer le travail de la cellule énergie (soutien de groupes d'achats, ...)	Philippe Leerschool
2.6.1.6 Etablir et mettre en œuvre un plan d'action de réduction des consommations des bâtiments communaux (UREBA, RENOWAT)	Philippe Leerschool
2.6.1.7 Organiser et/ou participer à des actions de sensibilisation de la population aux économies d'énergie en partenariat avec le tuteur énergie	Philippe Leerschool
2.6.1.8 Impulser des projets de rénovation respectueux de l'environnement	Philippe Leerschool
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.2 Promouvoir les véhicules partagés, les transports en commun et les modes doux	
<i>Mandataire Responsable : Luc Delvaux</i>	
2.6.2.1 Placer des boxes pour vélos aux nœuds socio-professionnels (Appel Smart Region)	Angélique Vangossum
2.6.2.2 Réaliser l'induration de certains sentiers pour créer une liaison multimodale - vers transports en commun (Appel Smart Région)	Philippe Leerschool
2.6.2.3 Collaborer avec les communes d'Aywaille et de Comblain-au-Pont à l'élaboration du projet de RAVEL de l'Amblève	Luc Delvaux
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.7 Aider les citoyens face à un contexte difficile	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.1 Favoriser l'accès à une offre de services adaptée et le maintien à domicile des seniors et des personnes porteuses d'un handicap	
<i>Mandataire Responsable : Anne Dubois</i>	
2.7.1.1 Apporter une aide administrative et sociale aux seniors dans leur quotidien et lutter contre leur isolement	Anne Dubois
2.7.1.2 Apporter de l'information aux aidants proches, aux aînés et aux personnes porteuses d'un handicap sur les services existants	Anne Dubois
2.7.1.3 Poursuivre la livraison de repas à domicile en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
2.7.1.4 Poursuivre le service de taxi social en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
2.7.1.5 Poursuivre les activités des ateliers créatifs	Anne Dubois
2.7.1.6 Renforcer l'accessibilité des PMR aux infrastructures communales	Pascale Ummels
2.7.1.7 Organiser des activités intergénérationnelles	Anne Dubois
2.7.1.8 Poursuivre l'opération Ciné-aînés (4-5 fois l'an)	Anne Dubois
2.7.1.9 Sensibiliser au handicap par l'inclusion et la déstigmatisation ("On a tous du talent")	Pascale Ummels
2.7.1.10 « Arbre à Pap'yon » : fournir un accueil en journée des aînés dans une structure ouverte - la MAC	Anne Dubois

2.7.1.11 Poursuivre l'organisation de cours de gymnastique douce adaptée aux seniors	Anne Dubois
2.7.1.12 Promouvoir les projets favorisant la connectivité numérique des seniors	Anne Dubois
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.2 Soutenir une politique d'accueil des demandeurs d'asiles en séjour légal	
<i>Mandataire Responsable : Anne Dubois</i>	
2.7.2.1 Aider à la réussite du parcours d'intégration en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
2.7.2.2 Renforcer le partenariat avec le centre de la Croix Rouge de Banneux (Foyer culturel, bibliothèque)	Philippe Leerschool
2.7.2.3 Poursuivre l'ouverture des classes DASPA dans les écoles en besoin	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.3 Optimiser et maintenir les aides sociales avec discernement et efficacité	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.7.3.1 Proposer un parc de vélos à la location pour démarches administratives	Angélique Vangossum
2.7.3.2 Soutenir la politique d'aide menée par le CPAS	Anne Dubois
2.7.3.3 Développer les projets d'entraide alimentaire (potagers communautaires et intergénérationnels, lutte contre le gaspillage, ...)	Anne Dubois
en synergie avec le CPAS	
2.7.3.4 Maintenir l'épicerie solidaire et la distribution des aides du FEAD en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
2.7.3.5 Organiser des ateliers de prévention pour lutter contre le surendettement en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
2.7.3.6 Mettre à disposition des écrivains publics en synergie avec le CPAS	Anne Dubois
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.8 Aider les jeunes à s'inscrire dans la citoyenneté et la vie active	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.1 Offrir des activités et infrastructures adaptées	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.8.1.1 Mobiliser des bénévoles pour apporter de l'aide à la réalisation des travaux scolaires	Angélique Vangossum
2.8.1.2 Prévenir les conflits et/ou intervenir en vue de leur apaisement	Angélique Vangossum
2.8.1.3 Maintenir et développer les activités pour adolescents	Angélique Vangossum
2.8.1.4 Soutenir les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, les associations	Angélique Vangossum
2.8.1.5 Construire une nouvelle maison des jeunes au Hornay	Angélique Vangossum
2.8.1.6 Rénover la maison des jeunes de Banneux	Angélique Vangossum
2.8.1.7 Encourager les initiatives contribuant à donner une place aux jeunes dans la vie de la commune (sport, culture, ...)	Angélique Vangossum
2.8.1.8 Rénover ou créer des espaces de convivialité destinés au sport de rue pour les jeunes	Pierre Frankinet
2.8.1.9 Offrir un local d'étude en périodes d'examens et de pré-examens	Angélique Vangossum
2.8.1.10 Mettre en place un service de Parrainage Emploi pour les jeunes (journée découverte entreprise,...)	Angélique Vangossum
2.8.1.11 Contribuer à l'intégration des jeunes porteurs d'un handicap	Angélique Vangossum
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.2 Favoriser leur expression et leur autonomie	
<i>Mandataire Responsable : Angélique Vangossum</i>	
2.8.2.1 Accompagner et encadrer des jeunes vers l'autonomie en leur procurant un logement	Angélique Vangossum
2.8.2.2 Communiquer sur les actions du conseil communal des jeunes et du conseil communal des enfants	Angélique Vangossum
2.8.2.3 Promouvoir les outils visant la prévention des dépendances aux écrans	Angélique Vangossum
2.8.2.4 Poursuivre le soutien des projets d'accompagnement à l'obtention du permis de conduire	Angélique Vangossum
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.9 Favoriser l'accès au sport comme facteur d'intégration sociale et outil de santé	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.1 Améliorer le cadre, le maillage, la collaboration et la communication en matière sportive	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.9.1.1 Soutenir les acteurs associatifs et clubs sportifs dans les domaines logistiques, événementiels, ...)	Pierre Frankinet
2.9.1.2 Développer le CSLI	Pierre Frankinet
2.9.1.3 Organiser une journée "Sport pour tous" en collaboration avec les clubs locaux et la Province	Pierre Frankinet
2.9.1.4 Améliorer la coopération entre les différents clubs sportifs grâce au CSLI et la RCA	Pierre Frankinet
2.9.1.5 Informer les écoles et les clubs sur les différentes formes de subvention existantes	Pierre Frankinet
2.9.1.6 Créer un répertoire des sports (internet et brochure)	Pierre Frankinet
2.9.1.7 Soutenir les initiatives visant à réduire les coûts d'accès à la pratique sportive et en particulier pour ceux ayant des difficultés sociales ou économiques	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.2 Valoriser et améliorer les infrastructures existantes	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.9.2.1 Rénover et agrandir le parking du hall omnisports	Pierre Frankinet
2.9.2.2 Valoriser le site de la Pécherie du Tultay	Pierre Frankinet
2.9.2.3 Construire des terrains de tennis et/ou de paddle supplémentaires au Tultay	Pierre Frankinet
2.9.2.4 Favoriser la pratique sportive des personnes (adultes et enfants) porteuses d'un handicap dans les clubs existants	Pierre Frankinet
2.9.2.5 Construire une tribune au terrain de football de Banneux	Pierre Frankinet
2.9.2.6 Rénover l'éclairage des terrains de football à Pouleur	Pierre Frankinet
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.3 Développer l'offre de pratique du sport (activités et infrastructures)	
<i>Mandataire Responsable : Pierre Frankinet</i>	
2.9.3.1 Créer un pumptrack	Pierre Frankinet
2.9.3.2 Réaliser un plan d'actions sport	Pierre Frankinet
2.9.3.3 Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à coûts réduits pendant les vacances scolaires en partenariat(s)	Pierre Frankinet
2.9.3.4 Crée et rénover des aires de sport	Pierre Frankinet
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.10 Favoriser la santé publique	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.1 Activer des mécanismes de prévention	
<i>Mandataire Responsable : Anne Dubois</i>	
2.10.1.1 Poursuivre la participation aux campagnes de promotion de la santé	Anne Dubois
2.10.1.2 Poursuivre l'installation de DEA dans différentes infrastructures communales et veiller à leur entretien et à la formation des gestionnaires d'infrastructures	Pierre Frankinet
2.10.1.3 Organiser une journée thématique « santé » par an	Anne Dubois
2.10.1.4 Poursuivre le « plan grand froid » et le « plan canicule »	Anne Dubois
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.2 Développer des politiques de soutien et de sensibilisation	
<i>Mandataire Responsable : Pascale Ummels</i>	
2.10.2.1 Développer, dans le cadre scolaire, des activités permettant aux enfants d'être sensibilisés à la réalité du handicap et d'être plus tolérant face à la différence	Pascale Ummels
2.10.2.2 Organiser diverses initiatives à destination des aidants proches, des malades et des personnes porteuses d'un handicap en collaboration avec la CCCPH	Pascale Ummels
2.10.2.3 Poursuivre le soutien au HANDISPORT	Pascale Ummels

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.11 Promouvoir la culture et son accès pour tous**OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.1 Améliorer la diffusion et l'offre culturelle***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.11.1.1 Prévoir des travaux d'aménagement à la bibliothèque

Philippe Leerschool

2.11.1.2 Favoriser les échanges entre les différents acteurs culturels du territoire et les synergies avec l'associatif et l'institutionnel dans le domaine culturel

Philippe Leerschool

2.11.1.3 Soutenir le développement du foyer culturel, de la bibliothèque, de la ludothèque et du CIP

Philippe Leerschool

2.11.1.4 Poursuivre la numérisation du travail du Cercle d'Histoire Locale et intégrer le Fonds d'Histoire Locale dans les collections de la bibliothèque

Philippe Leerschool

2.11.1.5 Améliorer la promotion des événements culturels

Philippe Leerschool

2.11.1.6 Favoriser l'intégration des personnes porteuses de handicap en améliorant l'accès à la culture (infrastructures et matériel)

*Pascale Ummels***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.2 Valoriser le Centre d'Interprétation de la Pierre***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.11.2.1 Organiser et accueillir divers événements dans la nouvelle salle d'exposition temporaire du CIP

Philippe Leerschool

2.11.2.2 Mise en place de la filière de la pierre

Philippe Leerschool

2.11.2.3 Poursuivre la mise en place d'une nouvelle scénographie

*Philippe Leerschool***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.3 Améliorer la participation citoyenne à la culture***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.11.3.1 Soutenir l'expression culturelle des citoyens et des projets associatifs d'éducation permanente favorisant la participation à la démocratie et à la citoyenneté

Philippe Leerschool

2.11.3.2 Création d'un week-end culturel offrant la gratuité à toutes les structures culturelles sprimontoises

*Philippe Leerschool***OBJECTIF STRATEGIQUE 2.12 Développer les atouts économiques de la Commune****OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.1 Promouvoir l'économie et le commerce local et soutenir l'offre d'emplois***Mandataire Responsable : Angélique Vangossum*

2.12.1.1 Crée et participer à des moments d'échanges et de développement de réseaux entre les entreprises du territoire et des communes voisines

Angélique Vangossum

2.12.1.2 Favoriser la création et soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises et les activités indépendantes

Angélique Vangossum

2.12.1.3 Informer sur les aides régionales et fédérales afin d'amplifier leurs effets sur l'offre d'emploi

Angélique Vangossum

2.12.1.4 Activer les aides à l'emploi du secteur public (loi organique, art 60 et 61) pour augmenter l'offre en synergie avec le CPAS

Anne Dubois

2.12.1.5 Encourager la mixité fonctionnelle dans les villages pour améliorer l'accès aux biens et services

Angélique Vangossum

2.12.1.6 Rédiger des cahiers des charges tournés vers les PME et les indépendants luttant contre le dumping social et environnemental

Angélique Vangossum

2.12.1.7 Etablir des partenariats avec des entreprises d'économie sociale pour développer de nouvelles initiatives économiques locales dans les niches d'emploi non existantes sur le territoire

Angélique Vangossum

2.12.1.8 Organiser une journée Entreprises dans les parcs d'activités

*Angélique Vangossum***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.2 Soutenir la demande d'emplois***Mandataire Responsable : Angélique Vangossum*

2.12.2.1 Gérer un service d'accès aux nouvelles technologies

Angélique Vangossum

2.12.2.2 Développer les partenariats et échanges en vue d'améliorer la communication sur les offres d'emplois

Angélique Vangossum

2.12.2.3 Echanger avec les acteurs pour identifier les emplois en pénurie et y sensibiliser les publics cibles (étudiants, demandeurs d'emploi,...)

Angélique Vangossum

2.12.2.4 Aider au développement d'une politique supra-communale en matière d'emploi, de formation et d'insertion socio-professionnelle en favorisant les synergies intercommunales

Angélique Vangossum

2.12.2.5 Amplifier une politique communale volontariste de mise à l'emploi et d'insertion professionnelle

Angélique Vangossum

2.12.2.6 Promouvoir et soutenir le développement d'activités pré-qualifiantes et qualifiantes

Angélique Vangossum

2.12.2.7 Renforcer la cellule Emploi en développant des partenariats et en offrant un guichet unique aux citoyens

*Angélique Vangossum***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.3 Soutenir la ruralité et l'agriculture***Mandataire Responsable : Christian Moray*

2.12.3.1 Jouer un rôle moteur et centralisateur de valorisation des produits locaux

Philippe Leerschool

2.12.3.2 Favoriser les filières courtes : rapprocher les consommateurs et les producteurs locaux en particulier les petites exploitations familiales

Philippe Leerschool

2.12.3.3 Poursuivre activement l'élaboration du nouveau programme de développement rural

Luc Delvaux

2.12.3.4 Soutenir le maraîchage privé local et les jardins communautaires

Christian Moray

2.12.3.5 Protéger le caractère rural de la commune dans le développement de l'aménagement du territoire

*Pascale Ummels***OBJECTIF STRATEGIQUE 2.13 Promouvoir le tourisme via une politique touristique ambitieuse****OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.1 Renforcer le cadre et les infrastructures***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.13.1.1 Améliorer et promouvoir les réseaux de sentiers de promenades (GR5, GR571 et GR576)

Philippe Leerschool

2.13.1.2 Maintenir et encourager les opérations Villages fleuris, décorations de Noël,...

Philippe Leerschool

2.13.1.3 Etudier la faisabilité d'une aire de stationnement-service pour mobilhome

Luc Delvaux

2.13.1.4 Prolonger la voie ferrée du CFS

Luc Delvaux

2.13.1.5 Aménager un Office du Tourisme à Banneux et y valoriser les produits du terroir

Philippe Leerschool

2.13.1.6 Finaliser le projet de scénographie du CIP

Philippe Leerschool

2.13.1.7 Revitaliser le site de Banneux ND en vue du développement du tourisme religieux à Banneux

*Philippe Leerschool***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.2 S'appuyer sur les collaborations avec les acteurs locaux, paralocaux ou supralocaux***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.13.2.1 Participer à la réalisation du RAVEL de l'Amblève avec les partenaires

Philippe Leerschool

2.13.2.2 Intégrer le CIP dans une politique globale de promotion du tourisme et de la culture en Ourthe-Amblève et en Province de Liège

Philippe Leerschool

2.13.2.3 Collaborer aux projets touristiques avec le GREOVA (balades thématiques, Route d'Artagnan, visite collectives,...)

Philippe Leerschool

2.13.2.4 Utiliser les mises à disposition de personnel du GREOVA pour augmenter l'offre de services en matière touristique

*Philippe Leerschool***OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.3 Développer l'offre de services***Mandataire Responsable : Philippe Leerschool*

2.13.3.1 Développer le tourisme « vert » en améliorant chemins et balisages

Philippe Leerschool

2.13.3.2 Etablir un agenda d'exposition, de rencontres, de concerts, ...

Philippe Leerschool

2.13.3.3 Développer l'e-tourisme (création d'un site internet, applicatif répertoriant les initiatives touristiques,...) en collaboration avec le GREOVA

Philippe Leerschool

2.13.3.4 Soutenir les initiatives citoyennes visant la mise en valeur de l'esprit et de l'histoire des villages sprimontois (CHL, FNC,...)

Philippe Leerschool

7.3 EVALUATION À MI-MANDAT

Action abandonnée	Action réalisée et à poursuivre	Action réalisée	Action en cours	Action à réaliser	Commentaire
Action - PST de 2019					
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 Améliorer le service aux citoyens					
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.1					
1.1.1.1 Rénover et dynamiser les différents outils de communication afin de les rendre complets, accessibles et efficaces (Site internet, Bulletin Communal et autres outils)	Améliorer la communication et l'information	Angélique Vangossum	En cours	I reste encore à développer les outils je cherche/je trouve sur le site Internet et à compléter la carte sur l'application Sprimont en poche. Le site internet, la newsletter et le Sprimont infos ont été « renovée ». Facebook a été développé, il y a présent plus de vidéos et l'application Instagram a été mise en place.	
1.1.1.2 Améliorer l'information aux citoyens sur leur disposition via une journée Communauté Ouverte		Angélique Vangossum	A réaliser		
1.1.1.3 Présenter un résumé des comptes et du budget sur le site internet et via le Bulletin communal		Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre		
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.2					
1.1.2.1 Installer une borne interactive dans le patio	Mieux accueillir le citoyen	Angélique Vangossum	A réaliser		
1.1.2.2 Rénover l'accueil du citoyen à l'Etat civil et la Population	Angélique Vangossum	A réaliser			
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.3					
1.1.3.1 Permettre aux citoyens de réaliser plus de demandes administratives via Internet Angélique Vangossum (démarche eGuichet & eBox)	Participer à la simplification administrative et à la dématérialisation des démarches administratives	En cours	Mise en place de l'E-guichet. Actuellement les citoyens peuvent demander tout ce qui est gratuit et payant pour le service Population et Etat civil directement en ligne. Certains documents doivent encore être mis en ligne.		
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 Assurer une gestion prudente, responsable et juste des finances locales					
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2.1					
1.2.1.1 Étudier tout appel d'offres, subside ou levier financier susceptibles de favoriser les politiques locales de la Commune	Veiller à l'équilibre budgétaire tant en optimisant les recettes qu'en maîtrisant les dépenses	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Obtention de plusieurs subсидies à différents niveaux.	
1.2.1.2 Poursuivre l'optimisation de l'établissement et du recouvrement des taxes locales	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Reglement taxe retravaillé. Optimisation du recouvrement renforcée avec la désignation d'une personne s'occupant uniquement des taxes. Afin d'aller plus loin, il y aurait lieu de prévoir un changement de logiciel et/ou un renforcement de l'équipe (cf. audit en cours).		
1.2.1.3 Utiliser les outils régionaux de maîtrise des dépenses tout en respectant les pratiques d'achats responsables	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Marchés provinciaux, clauses environnementales et sociales incluses dans les documents de marchés publics, audit auprès des acteurs du marché (marché de l'énergie), marchés conjoints entre Commune, CPAS et RCA		
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 Assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources					
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.1					
1.3.1.1 Réunir régulièrement le Codir en vue d'optimiser la gestion de l'administration	Améliorer l'organisation interne	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Réunions régulières du CODIR - réunions du CODIR élargi (CODIR + responsables de services) : 1 fois par mois - Réunion d'une demi-heure du CODIR élargi et des fonctions de supports les lendemains de collège et de conseil	
1.3.1.2 Accentuer les synergies entre la commune, le CPAS et la RCA	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Collaboration entre les deux entités au niveau des services informatique, du personnel, de l'enseignement et accueil temps libre (activités sportives, stages), cellule marchés publics, service travaux		
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.2					
1.3.2.1 Réaliser un plan d'embauche (engagements, remplacements, promotions, évolutions de carrières, nominations...)	Optimiser le cadre des effectifs	Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
1.3.2.2 Réaliser un plan de formation		Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
1.3.2.3 Mettre en place un cadre d'évaluation		Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
1.3.2.4 Adapter régulièrement l'organigramme en vue d'optimiser les ressources humaines de l'administration		Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	A retravailler en fonction des conclusions et du suivi apporté à l'audit organisationnel en cours	
Volet 2 - Externe					
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.1					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.1	Offrir un accueil extrascolaire de qualité et accessible				

2.1.1.1 Favoriser et soutenir des initiatives en matière de soutien aux devoirs scolaires (écoles de devoirs, études dirigées,...)	Pierre Frankinet	Réalisé	Réalisé pour la MDJ de Banneux. Pour le Hornay c'est arrêté car il n'y a plus de demande. Mise en place d'une gardeerie des petits (Marmots) d'ateliers sports les mercredis après-midi et après 16h ainsi que d'une étude dans les écoles le soir.
2.1.1.2 Former et évaluer le personnel de l'ATL	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	<u>Formation de base :</u> au vu de la fluctuation du personnel, chaque année les nouvelles accueillantes vont en formation. <u>Formation continue :</u> idéalement il faut un module de formation par an, cependant en raison de la crise sanitaire, cela fait 2 ans qu'il n'y a en a pas eu. <u>Les évaluations</u> n'ont toujours pas été mises en place par manque de temps mais la fiche <u>poste</u> existe et a été réalisée en collaboration avec les accueillant(e)s et les directions d'écoles.
2.1.1.3 Veiller au bon encadrement de l'ATL et au maintien des plages horaires avec une participation financière équitable	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	
2.1.1.4 Organiser des rencontres entre parents et l'offre de services permettant l'échange et l'évaluation de l'offre	Pierre Frankinet	Réalisé	Une enquête a été réalisée auprès des parents dans le cadre de l'état des lieux de l'accueil des enfants. NB : la composante parents au sein de la CCA n'est pas représentée. Le prochain état des lieux est prévu en 2024. Il faudra trouver un moyen pour inciter les parents à participer à la CCA.
2.1.1.5 Améliorer et entretenir les plaines de jeux communales	Pierre Frankinet	En cours	Un budget plus important y est consacré. Un ouvrier est dédié à ce travail. Réalisation de nouveaux aménagements tel que le Pumptrack dans le parc de l'administration communale
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.2			
2.1.2.1 Réaliser diverses améliorations de la voirie et de ses équipements favorisant les modes doux en mettant en oeuvre le programme d'investissements communal	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Réalisations : trottoirs rue Grand Bru. Remise en état des chemins du réseau à points-nœuds. Rénovation d'arrêts de bus (2 en 2020 – 5 en cours de l'année 2021). Réalisation de trottoir rue Armand Binet.
2.1.2.2 Assurer des travaux réguliers d'entretien, de réparation et d'amélioration des voiries et infrastructures communales (XXX € pour enduisage, restauration en profondeur, pose d'égouts, ...)	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Le <u>Lesplanade de Banneux</u> Création de la liaison Louveigné- Banneux (CV 35) Enduisages pour 100 000 € / an Réalisations : -rue des Tilleuls ; pose d'un égout et réflexion de voirie. Adzeux : filets eau et égouttage Domaine Haute Fagne Relax à Adzeux : amélioration au niveau des impétrants Rue de Pressoux : canalisation des eaux pluviales et restauration complète de la voirie Rue Cochetay : pose d'un égouttage Rue du Loup : collecte des eaux pluviales Rue de Loneux : rénovation égouttage + divers filets d'eau sur la commune
2.1.2.3 Aménager la place de Picopré	Christian Moray	Abandonné	Budget prévu à plusieurs reprises, toutefois d'autres projets prioritaires devant être pris en compte dans les trois années à venir. L'aménagement de cette place est abandonné pour le moment.
2.1.2.4 Aménager un espace de convivialité à Damré	Luc Delvaux	En cours	Fiche dans le premier Plan Communal de Développement Rural (PCDR) - Une convention-exécution a été signée avec la Direction régionale du Développement Rural - Le projet est toutefois dans l'attente d'un accord de subside de la part du Commissariat Général au Tourisme. Une nouvelle fiche est prévue dans le nouveau PCDR
2.1.2.5 Aménager un parking à la salle du Tilleul à Andoumont	Christian Moray	Réalisé	
2.1.2.6 Aménager un espace de convivialité à Sendrogne et derrière le parking du Foyer culturel (Un lieu de rencontre extérieur a été réalisé à côté du Foyer culturel)	Christian Moray	Réalisé	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.3			
2.1.3.1 Mener des actions de sensibilisation à la mobilité	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Finalisations de liaison et de traversées régionales du réseau points-nœuds - journée de la mobilité - brevet cycliste dans les écoles - promotion des lignes Express TEC
2.1.3.2 Réaliser et favoriser des aménagements favorisant la mobilité douce et la promotion du vélo	Luc Delvaux	En cours	Subside Commune Pilote Wallonie Cyclable "Wacy" et subside Pollec 2020 (bornes de recharge pour vélos). Aménagement du CV n°35 et d'autre chemins vicinaux pour la marche.
2.1.3.3 Revitaliser et sécuriser le centre de Louveigné	Luc Delvaux	En cours	1ère convention signée dans le cadre du PCDR et projet programmé dans le PLAN INFRA du SPW
2.1.3.4 Interpeller le TEC pour une offre mieux adaptée aux villages	Luc Delvaux	Réalisé	Interpellation réalisée mais pas de résultat SAUF en ce qui concerne la ligne de Bus Express prévue initialement dans le cadre du Plan Urbain de Mobilité de Liège sans escale à Sprimont. Un arrêt existe à présent à la sortie de l'autoroute à Damré
2.1.3.5 Mener une réflexion sur un projet favorisant le covoiturage local notamment entre parents	Luc Delvaux	A réaliser	Sondage à prévoir pour identifier les besoins

2.1.3.6 Actualiser le PICM en concertation avec la population et les communes associées	Luc Delvaux	En cours	Premiers contacts pris avec la commune d'Aywaille qui s'est également montrée désireuse d'actualiser le PICM.
2.1.3.7 Améliorer l'accessibilité des PMR des bâtiments publics	Luc Delvaux	En cours	Création de deux vestiaires PMR au hall omnisports. Aménagements nécessaires et installation d'un ascenseur au CIP.
2.1.3.8 Prononcer l'accessibilité des PMR dans la délivrance des permis d'urbanisme	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Rénovation de la bibliothèque rue du Centre. Nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR. Salle du judo à Charnhe égalemen adapté. Nouvel office du Tourisme permettant l'accès aux PMR.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.4 Réaliser certains aménagements sécuritaires (ralentisseurs, potelets, radars préventifs...)	Luc Delvaux	Assurer plus de sécurité dans la Commune	L'octroi des permis impose le respect du "Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite". Cependant, trop peu de contrôle de la conformité des travaux sont réalisés. Il faudrait donc renforcer les contrôles. Il est prévu d'améliorer et d'imposer (dans le cadre des demandes de permis introduites) des emplacements de parking PMR, suivant les conseils d'une asbl compétente en la matière.
2.1.4.1 Réaliser certains aménagements sécuritaires (ralentisseurs, potelets, radars préventifs...)	Luc Delvaux	Realisé	Acquisition d'un radar préventif, placement de grandes bâches 50km/h, placement de figurines aux abords des écoles
		Realisé	Réalisation de filets d'eau diagonales :
			• Grand Bru
			• Rue des Thiers
			• Rue des Bruyères de Gomzé
			• Rue des Comines (en cours)
			• Rue de la Sapinière
			• Rue Focroulle
			Marquage au carrefour de Fraiture
			Marquage du parking de Chanxhe
			Marquage du parking de l'école de Dolembeux
			A l'entrée de Cornemont : marquages et placement de potelets
			Zoning de Cornemont : placement de potelets, marquages et amélioration de la signalisation dans le zoning.
			Pose de miroir à de multiples endroits.
2.1.4.2 Réaliser des trottoirs (Sendrogne, ...)	Christian Moray	En cours	Réalisations dans le cadre du Plan d'Investissement Communal (PIC) depuis 2019 : rue du Grand Bru, rue de Sendrogne (dossier en cours), rue Cléchène (dossier en cours), place d'Ogné (dossier en cours), rénovation des trottoirs pour la rue Mazeure, rue des Matis et rue des Ecoles (en cours)
2.1.4.3 Installer une signalisation plus visible aux endroits sensibles	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	A la demande
2.1.4.4 Viser à l'interdiction du trafic des poids lourds internationaux sur nos axes routiers	Luc Delvaux	Réalisé	Signalisation mise en place. Synergie entre différents niveaux de pouvoir : zone de Police, Fédéral et le SPW : placement de caméras ANPR.
2.1.4.5 Mettre en place des mesures pour renforcer la prévention et la lutte contre les incivilités et les violences	Luc Delvaux	Réalisé	Actions du service environnement et désignation de fonctionnaires sanctionneurs provinciaux
2.1.4.6 Identifier avec les habitants et les commerçants les lieux insécurisants et les aménager dans le cadre du PCDR	Luc Delvaux	En cours	Placement de caméras dans le parc communal - Groupes de travail avec les citoyens (GT) dans le cadre de l'établissement d'un nouveau PCDR Plan Communal de Développement Territorial
2.1.4.7 Placer des cameras dans le parc communal	Luc Delvaux	En cours	Opérationnel après finalisation de la procédure administrative permettant à la zone SECORA de visualiser directement les images
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.5 Poursuivre l'assainissement de la commune	Christian Moray	Abandonné	Décision de l'AIDE
2.1.5.1 Réaliser la station d'épuration de Dolembeux	Philippe Leerschool	Réalisé	L'enfouissement des bulles à verres a été réalisé à Louveigné, Florzé, Gonzé-Andoumont ainsi qu'à Diembreux (site de l'école). Des contenaires collectifs enterrés ont été placé à Banneux (place de l'Eglise) et place du Vieux Bac à Sprimont. Bulles à verres situées sur le site des Apparitions à Banneux ont été déplacées et devraient à terme être également enfouies.
2.1.5.2 Installer des bulles à verres enterrées supplémentaires (Louveigné, Florzé, Gomzé)	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Impositions d'épurations individuelles, avec drains de dispersion quand cela est possible, lors des permis. Notez bien que sans station d'épuration dans le coin, il n'est pas possible de faire mieux pour le moment.
2.1.5.3 œuvrer à l'assainissement autonome des villages de Fraiture et Andoumont	Christian Moray		

2.1.5.4 Réaliser de nouveaux tronçons d'égouttage en mettant en oeuvre le plan communal d'investissement	Christian Moray	En cours	PIC 2017-2019 PIC 2019-2021 (en cours) Rue Des Golettes Rue des Tilleuls Rue de Fays (en cours) Rue Armand Binet (en cours)
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2			
Offrir un environnement sain et de qualité			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.1	Philippe Leerschool	Abandonné	Préserver la nature et la biodiversité
2.2.1.1 Elaborer un Plan communal de Développement de la Nature - PCDN	Philippe Leerschool	A réaliser	L'action était suspendue dans l'attente de la reconfiguration du soutien organisé par la Région Wallonne. Elle est finalement remplacée par le subside BiodiverCité pour lequel une candidature a été rentrée en juin 2021
2.2.1.2 Mener des actions de sensibilisation sur la questions des pesticides	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Candidature rentrée en juin 2021
2.2.1.3 Favoriser le maillage écologique pour la création de zones protégées (plan Maya, zones humides et naturelles,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Végétalisation des cimetières, article de sensibilisation paru régulièrement dans le Sprimont Infos, organisation d'ateliers potager bio.
2.2.1.4 Collaborer avec les associations actives dans ce domaine aux actions visant cet objectif (Natagora, Nature et Progrès, ...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Végétalisation des cimetières, poursuite de l'effort dans le cadre de la campagne Yes We Plant, impositions de charges d'urbanisme dans les permis d'urbanisme et permis d'environnement/unique
2.2.1.5 Organiser la distribution de plantes et graines aux citoyens (bibliothèque, services urbanisme)	Philippe Leerschool et Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Création de POLLEC et du plan MAYA qui permet de rassembler les citoyens autour de projets environnementaux. Collaboration avec l'asbl Vent d'ici pour la semaine de la mobilité. Collaboration avec les asbl Happy Trees, Cr.eaves (sauvetage des hêrissons), Natagora et Adalia (pour la végétalisation des cimetières).
2.2.1.6 Contrôler l'utilisation des chemins par les engins de loisir à moteur	Philippe Leerschool	En cours	Grainothèque et distribution d'arbres dans le parc communal en 2021 - l'opération est amenée à se répéter, Organisation de la journée des bébés (avec plantation d'un arbre ou d'une haie).
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.2	Angélique Vangossum	Réalisé et à respecter	Discussion sur le bon système à utiliser afin que les chevaux puissent également passer.
2.2.2.1 Pursuivre le répar café afin d'éviter le gaspillage et réduire les déchets	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Initier à la propriété publique et au respect de l'environnement
2.2.2.2 Mener des actions de sensibilisation sur les questions de tri des déchets et propriété publique	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Présence du camion de sensibilisation d'intradel lors du marché de Louveigné, sensibilisation ciblée dans les quartiers avec des problématiques (ex: Esplanade de Banneux), actions de sensibilisation d'intradel (stickers réfrigrateurs, langes réutilisables), modification du règlement communal concernant la taxe déchets (placement des langes dans le conteneur noir) et aide apportée aux jardiniers ONE. Conteneurs déchets enterrés place du Vieux Bac et Place du village pour éviter les erreurs lors des collectes avec réduction de la taxe communale
2.2.2.3 Intensifier la lutte contre les incivilités environnementales (désignation de deux agents constatateurs)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Deux agents communaux sont formés et actifs sur le terrain
2.2.2.4 Encourager les initiatives visant la propriété publique	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Organisation annuelle du Grand Nettoyage de Printemps, d'un "plogging", de promotion des "ambassadeurs de la propriété"
2.2.2.5 Mener des actions de prévention et de repression des inviolités environnementales (dépôts clandestins, insalubrité publique...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Deux agents constatauteurs communaux sont formés et actifs sur le terrain. Un fonctionnaire sanctionnateur provincial a été également désigné par le conseil communal.
2.2.2.6 Limiter, interdire ou taxer les publicités intempestives le long des routes	Philippe Leerschool et Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Des avertissements préalables pour infraction urbanistique ont été envoyés aux propriétaires des panneaux situé le long des N30, N678 et N62 - Cela a parfois débouché sur un procès-verbal.
2.2.2.7 Participer aux Contrats Rivières (Ourthe, Vesdre, Amblève)	Philippe Leerschool	En cours	Collaboration permanente avec les trois Contrats Rivières
2.2.2.8 Favoriser l'utilisation des gobelets réutilisables lors des manifestations	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Le service environnement sensibilise les organisateurs d'événements. Une information plus complète doit être rédigée à l'attention des organisateurs qui sollicitent l'autorisation d'un événement ou le prêt de matériel auprès du Collège.
2.2.2.9 Mener une campagne sur les pollutions intérieures (radon, peintures, diffuseurs, ...) et extérieures (POLLEC, Convention des maires)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Concernant le Radon : il y a eu un relais de la campagne réalisée par la Province de Liège. Via le Sprimont Infos, plusieurs articles ont été rédigés, exemple "entretien de la VMC". Pour la campagne réactive aux pollutions extérieures : c'est l'ensemble du programme POLLEC qui est concerné et donc l'ensemble des actions menées (mise en place des permanences à destination des citoyens par l'asbl Liège Energie, les soirées énergies, ateliers potager, journée de la Mobilité, ...)
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.3	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Développer une administration communale plus verte
2.2.3.1 Produire moins de déchets (suppression gobelet et touillettes...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Commande de gobelets en cartons et de touillettes en bois pour la machine à café, création d'un compost communal derrière les garages.
2.2.3.2 Renforcer le service Environnement	Philippe Leerschool	Réalisé	Engagement d'une troisième personne

2.2.3.3 Mener une réflexion sur l'intégration de clauses aux marchés publics visant à l'utiliser des produits plus écologiques	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Les cahiers des charges reprennent quasiment toujours des clauses administratives générales à ces sujets. Exemple: acquisition de produits d'entretien écologiques, de fournitures de bricolage écologiques, limitation des emballages des marchandises) Autant que possible, il est tenu également compte de ces aspects dans les critères d'attribution (exemple : critère d'attribution relatif à la consommation électrique des photocopies de la commune) et/ou dans les exigences techniques (exemple : imposition de l'utilisation du bois ou de matériaux recyclés pour des travaux communaux).
2.2.3.4 Respecter le "Phyto-Zéro" et utiliser des méthodes alternatives efficaces	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Les services communaux n'utilisent plus de produits phyto
2.2.3.5 Encourager les agents communaux à utiliser les moyens de transports publics et les modes doux et/ou partagés (Journée Arrivée au travail en vélo mise à disposition d'un local pour vélos, ...)	Philippe Leerschool	En cours	Mise à disposition de place dans le garage pour parquer son vélo en toute sécurité - arrivée en vélo lors de semaine de la Mobilité - réflexion sur deux achat de vélo électrique afin d'être mis à disposition du personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.1	Offrir un enseignement de qualité avec pour priorité l'apprentissage des fondamentaux (Lire, Écrire, Compter)		
2.3.1.1 Créer de nouvelles classes (Louveigné, Dolembreux, Hornay)	Pierre Frankinet	En cours	Ecole de Louveigné : création de nouvelles classes maternelles. Ecole du Hornay : La maison des Jeunes a déménagé dans ses nouveaux locaux. Les travaux sont planifiés pour l'automne 2021. Ecole de Dolembreux : faute de subside de la Fédération Wallonie Bruxelles, le projet n'a pu être lancé. Il sera à nouveau présenté lors d'un prochain appel à subside.
2.3.1.2 Aménager les infrastructures existantes (Préau Centre, réfectoire Dolembreux, Cuisine Lincé, Fraiture)	Pierre Frankinet	En cours	Agrandissement de l'école maternelle de Fraiture (une classe supplémentaire). Restauration totale des classes de maternelle à l'école de Lincé. Projet en cours : préau de l'école de Sprimont Centre - construction d'un nouveau bloc sanitaires à l'école de Dolembreux. Réfectoire de Dolembreux : le réfectoire existant a été transformé en classe. Cuisine de Lincé : dossier réalisé à 100% - Restauration totale des classes de maternelle à l'école de Lincé. Ecole de Fraiture : réalisation d'une nouvelle classe.
2.3.1.3 Maintenir un cours alternatif de néerlandais et anglais	Pierre Frankinet	En cours	En réflexion dans la mesure où il y a un changement de règles en P3 et P4
2.3.1.4 Prolonger la mission du conseiller pédagogique auprès des directions et enseignants	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les 15 périodes de "missions collectives" financées par la Fédération Wallonie Bruxelles, ont pour l'année 2021-2022, été attribuée à un enseignant dont le rôle est le soutien administratif et le suivi des jeunes enseignants. Il ne s'agit pas d'un copier-coller du rôle de l'ancienne conseillère pédagogique, cependant, ces périodes sont déjà un soutien supplémentaire. De plus, un équivalent temps plein est dédié à l'aide administrative au sein des écoles
2.3.1.5 Pursuivre le plan de pilotage dans la construction du Pacte d'excellence	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les plans de pilotage ont été contractualisés et validés par le Délegué au Contrat d'Objectifs (DCO). Les écoles sont à mi-chemin dans l'atteinte de leurs objectifs. Une aide logistique et financière a été apportée par le pouvoir organisateur (matériel numérique, infrastructure scolaire, matériel, emploi subventionné par le PO, ...).
2.3.1.6 Proposer des repas de midi en fonction des locaux disponibles	Pierre Frankinet	En cours	Il est difficile de mettre en œuvre si les écoles ne disposent pas de locaux appropriés
2.3.1.7 Donner des outils pédagogiques pour la gestion des récréations	Pierre Frankinet	En cours	Les différentes directions travaillent sur l'aménagement des cours de récréation et des projets sont en cours de développement.
2.3.1.8 Garantir aux enseignants une formation continue de qualité	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Formations annuelles
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.2			
2.3.2.1 Poursuivre la collaboration avec les partenaires de référence (La Teignouse, PMS, OpenAdo, ...)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les écoles travaillent régulièrement avec des services extérieurs. La continuité avec ces partenaires est stipulée dans les contrats d'école et a été validée par le conseil de participation.
2.3.2.2 Veiller à la formation des directions d'écoles	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Formations régulières
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.3			
2.3.3.1 Accompagner les cours de langues par des pédagogies adaptées notamment tournées vers les nouvelles technologies	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Du matériel numérique est mis à disposition des professeurs de langue. Une équité future pour toutes les écoles est prévue.
2.3.3.2 Installer le WIFI dans différentes écoles	Pierre Frankinet	En cours	Installations réalisées, un nouveau câblage doit cependant être installé afin d'améliorer le débit
2.3.3.3 Veiller à la formation au numérique des enseignants	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les enseignants se forment volontairement et maîtrisent de mieux en mieux les nouvelles technologies.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.4			
Renforcer les synergies, dialogues et collaborations (entre écoles, entre écoles et tissu associatif, sportif et culturel et administration communale)			

2.3.4.1 Organiser une initiation "Sport" et "Culture et Arts" au sein des écoles	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Depuis septembre 2020, des cycles sportifs sont proposés par les moniteurs sportifs (commune et Greova) et des cycles artistiques sont proposés en collaboration avec l'asbl POM et ce, pour les enfants du primaire au sein des écoles communales. Cycles sportifs (cycle de 8 séance): - Athlétisme -Sports raquettes -Sports ballons - Gymnastique sportive
2.3.4.2 Création d'une journée sportive pour les écoles en collaboration avec le CSLI	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4			
		Renforcer la citoyenneté et la démocratie participative	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.1			
2.4.1.1 Encourager le développement de projets "Citoyens Consultants" visant le partage d'expériences	Angélique Vangossum et Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Exemples de réalisations : Budget participatif, commission vélo, nouvelle Opération de Développement Rural, sondage mobilité cyclable
2.4.1.2 Multiplier les espaces de rencontres projets intergénérationnels et interculturels en encourageant la transmission de la mémoire sociale	Angélique Vangossum	En cours	Lieu de partage prévu entre les ainés et les jeunes au niveau de l'informatique : mis en suspend à cause de la crise sanitaire.
			Le travail se fait également au travers de certaines actions du PCS avec les bénévoles. Un lieu de rencontre extérieur a été réalisé à côté du Foyer culturel. Cet aménagement est utilisé par le Foyer culturel lorsqu'il accueille des groupes. Il est également mis à disposition de la Bibliothèque. Le Foyer culturel, le Centre d'Interprétation de la Pierre et la Bibliothèque collaborent autour d'un programme qui centralise l'ensemble de documents écrits ou de témoignages oraux relatifs au devoir de mémoire sur Sprimont. Les personnes plus âgées peuvent à cette occasion faire part de leurs connaissances sur Sprimont.
2.4.1.3 Associer et consulter les citoyens sur des projets de proximité dans leur rôle d'interface entre autorité communale et citoyens	Angélique Vangossum	En cours	Enquête sur la mobilité cyclable - nouveau Plan de Cohésion Sociale - séance publique organisée dans le cadre de travaux (Fond Levval) - Budget participatif - consultation des jeunes lors de l'hiver 2021 - sondage relatif à la communication
			Comité de suivi pour le budget et participatif
2.4.1.4 Collaborer et évaluer le fonctionnement des commissions et conseils consultatifs	Angélique Vangossum	En cours	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.2			
2.4.2.1 Faire découvrir les services d'un quartier/villages par une cartographie/visite adaptée à des publics ciblés	Angélique Vangossum	Réalisé	Exemple : Rallye pédestre, journée des citoyens NB : L'intitulé de cette action est lié à une précédente action du PCS, qui n'existe plus.
2.4.2.2 Mettre en lien l'offre de bénévoles et la demande d'associations, collectivités,... et promouvoir la collecterie	Angélique Vangossum	Réalisé	Mise en place d'une plateforme et maintien de la collecterie
2.4.2.3 Pursuivre sa politique de soutien aux associations de quartiers, sportives et culturelles	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Prêt régulier de matériel, octroi de subсидes, octroi de subides dans le cadre de la crise sanitaire
2.4.2.4 Fournir une aide logistique, juridique, de recherche de subides ... aux associations	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Le Plan de Cohésion Sociale intervient en vue de communiquer des informations. Le service Travaux intervient dans le soutien logistique (prêt de matériel, nettoyage des lieux publics utilisés).
			Le Foyer culturel apporte l'aide souhaitée pour les associations culturelles qui en sont membres et le Centre Sportif Local Intégré est présent pour les associations sportives.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5			
		Favoriser un accès au logement équitable et adapté	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.1			
2.5.1.1 Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil	Angélique Vangossum	Réalisé	Travail réalisé par le Plan HP et le service Logement
2.5.1.2 Accentuer la lutte contre l'inoccupation ou la sous-occupation des logements	Angélique Vangossum	En cours	Cela nécessite beaucoup de temps et une présence sur le terrain. L'indicateur expert de la province va essayer un maximum de les identifier.
2.5.1.3 Revaloriser le Domaine Hautes Fagnes Relax dans la cadre du plan HP	Angélique Vangossum	En cours	La reprise des voiries a été réalisée - Réécriture des prescriptions urbanistiques adaptées à la nouvelle zone d'habitat vert du CODT - La demande de modification du permis d'urbanisation a été introduite auprès de la Région wallonne en date du 1er mars 2021.
2.5.1.4 Pursuivre et développer des PPP en matière de logement	Angélique Vangossum	En cours	Un projet a été initié avec l'Agence Immobilière Sociale (AIS), il a dû être mis en suspend à cause de la crise sanitaire et des inondations de juillet 2021.
2.5.1.5 Utiliser la taxe sur les logements inoccupés pour encourager la remise sur le marché de ces logements	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	

2.5.1.6 Continuer à promouvoir le logement public par différents partenariats (OAL, AISOA, FWL, CPAS, CSL, ...)	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.2		
2.5.2.1 Contrôler les permis octroyés quant au respect du caractère rural et de l'intégration au bâti existant	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre
les échanges entre le service Urbanisme et le Service Environnement ont été renforcés lors de l'octroi de permis (imposition de plantations variées, de zone de fauchage tardif, de clôtures à larges mailles pour les hérissons et autres rongeurs...) Le travail est réalisé dans le respect de la typologie locale.		
2.5.2.2 Encourager la mixité dans l'occupation des nouveaux logements	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre
Lotissements avec parcelle de tailles variables et offrant des habitations (4 façades ou mitoyennes) et des appartements ou bureaux		
2.5.2.3 Etablir le relevé des terrains urbanisables disponibles afin d'optimiser la gestion patrimoniale du sol	Pascale Ummels	A réaliser
La taxe n'a jusqu'ici jamais été perçue mais trois dossiers, où le paiement de la taxe pourra bientôt être réclamée, sont connus		
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.6		
Participer à la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.1		
2.6.1.1 Réaliser à la faisabilité d'une thermographie identifiant les endroits à isoler	Philippe Lierschool	En cours
Reduire les consommations énergétiques et encourager les énergies renouvelables		
Il a été décidé de s'accorder avec les communes voisines afin de diminuer les coûts. Chaudfontaine a déjà marqué son intérêt. Aywaille et Esneux ont été contacté mais n'ont pas encore eu l'occasion de communiquer leur accord. Un subside de Liège Energie est possible. Il faut noter que la thermographie doit être réalisée en hiver, qu'il faudra préalablement prévenir les citoyens qu'un avion va passer au dessus de leur habitation. La réalisation de la thermographie est par conséquent planifiée pour l'hiver 2022. Suite à la thermographie : le propriétaire de l'immeuble, signalé comme devant être amélioré, recevra une lettre l'invitant à venir à une permanence de Liège Energie pour voir comment améliorer son bien en terme d'isolation, de dépenses énergétiques.		
2.6.1.2 Collaborer au développement d'un projet éolien avec participation citoyenne	Philippe Lierschool	En cours
Contacts pris avec différentes instances et asbl (WALTER, Rescoop, Férecole) pour établir les bases d'une coopérative + réunion avec Green Tech Wind pour confirmation de la participation citoyenne à hauteur de 20% dans le projet éolien		
2.6.1.3 Encourager les projets d'énergies renouvelables (centrale hydroélectrique sur l'Ourthe, bio-méthanisation, photovoltaïque,...)	Philippe Lierschool	En cours
Plusieurs projets sur le sujet : octroi d'un permis unique pour une centrale Hydro à Chanxhe, examen d'un partenariat public-privé pour le développement d'un projet de biométhanisation. Suite au retrait du partenaire privé, le projet est postposé mais reste d'actualité, des panneaux photovoltaïques sont toujours placés sur les immeubles communaux et ce placement est encouragé auprès des citoyens via Liège-Energie, le projet éolien est toujours en discussion.		
2.6.1.4 Promouvoir les réflexions citoyennes et communales sur l'avenir durable des énergies	Philippe Lierschool	Réalisé et à poursuivre
2.6.1.5 Développer le travail de la cellule énergie (soutien de groupes d'achats, ...)	Philippe Lierschool	En cours
Réalisation d'un partenariat avec un prestataire pour organiser un marché groupé d'achat de gaz et d'électricité pour les citoyens		
2.6.1.6 Etablir et mettre en œuvre un plan d'action de réduction des consommations des bâtiments communaux (UREBA, RENOWATT)	Philippe Lierschool	en cours
Programme UREBA (aide apportée au gestionnaire des bâtiments communaux dans le cadre des dossiers UREBA : calcul des déperditions et du temps de retour des investissements), RENOWATT = fin de la convention pour des raisons d'investissements trop importants. Discussion avec RESA pour avoir le gaz dans le centre de Sprimont (liaison entre les installations existantes dans le haut du Hornay jusqu'au site économique de Damré).		
2.6.1.7 Organiser et/ou participer à des actions de sensibilisation de la population aux économies d'énergie en partenariat avec le tuteur énergie	Philippe Lierschool	Réalisé
Soirée Energie annuelle en collaboration avec le tuteur énergie du CPAS (information sur les primes et prêt à la rénovation), convention avec l'asbl Liège-Energie pour réaliser des permanences à Sprimont, candidature (retenue par le SPW) dans le cadre du projet WALLORENO (géré par le GREOVA)		
2.6.1.8 Impulser des projets de rénovation respectueux de l'environnement	Philippe Lierschool	Réalisé
Organisation de permanences avec l'asbl Liège-Energie pour faciliter l'accès des citoyens aux primes et prêts pour rénover et isoler les bâtiments privés		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.2		
2.6.2.1 Placer des boxes pour vélos aux nœuds socio-professionnels (Appel Smart Region)	Luc Delvaux	En cours
Obtention d'un subside POLLEC pour placer 79 bornes pour vélos électriques et 3 bornes pour voitures électriques - Le placement doit encore être réalisé.		
2.6.2.2 Réaliser l'induration de certains sentiers pour créer une liaison multimodale - vers transports en commun (Appel Smart Région)	Philippe Lierschool et Luc Delvaux	En cours
Dossier ravel en cours - Subsidié régional "Wacy" de 300.000€ et subside POLLEC de 75.000€ et aménagement sur fonds propres de la liaison Banneux - Louvigné (Chemin Vicinal 35)		
2.6.2.3 Collaborer avec les communes d'Aywaille et de Comblain-au-Pont à l'élaboration du projet de RAVEL de l'Amblève	Luc Delvaux	En cours
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.7		

Aider les citoyens face à un contexte difficile					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.1					
2.7.1.1 Apporter une aide administrative et sociale aux seniors dans leur quotidien et lutter contre leur isolement	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Visites à domicile - animations régulières à la Maison Communautaire		
2.7.1.2 Apporter de l'information aux aidants proches, aux ainés et aux personnes porteuses d'un handicap sur les services existants	Anne Dubois/ Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Visites à domicile - Disponibilité à la Maison Communautaire - Mise en place de l'Handicontact dont le but est d'informer, orienter et accompagner les personnes handicapées ainsi que leurs proches vers le ou les service(s) capable(s) de répondre à leurs besoins.		
2.7.1.3 Poursuivre la livraison de repas à domicile	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par le CPAS - ce service a pu être maintenu pendant la crise sanitaire Covid.		
2.7.1.4 Poursuivre le service de taxi social	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par le service IDESS		
2.7.1.5 Poursuivre les activités des ateliers créatifs	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Suspension des ateliers habituels pendant la crise sanitaire Covid. Reprise des activités le 06/09/2021. Durant la crise sanitaire, le lien a toutefois été maintenu par la distribution de kits-bricolage pouvant être réalisés à domicile.		
2.7.1.6 Renforcer l'accessibilité des PMR aux infrastructures communales	Pascale Ummels	En cours	Aménagements PMR prévus et devant être réalisés : accès au Centre d'Interprétation de la Pierre, accès du futur Office du Tourisme, accès de la Bibliothèque rue du Centre. Réalisations de deux vestiaires PMR au hall omnisports, installation d'un ascenseur au CIP nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR, salle du judo à Chanxhe également adaptée. Reprise des réunions (après la crise sanitaire) de la Commission Communale Consultative de la Personne Handicapée		
2.7.1.7 Organiser des activités intergénérationnelles	Anne Dubois	En cours	Mise sur pied d'un atelier potager : collaboration de l'école de Louveigné et le Service d'Insertion Sociale et Socioprofessionnelle - Lieu de partage prévu entre les ainés et les jeunes au niveau de l'informatique : mis en suspend à cause de la crise sanitaire.		
2.7.1.8 Poursuivre l'opération Ciné-ainés (4.5 fois l'an)	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Suspension pendant la crise sanitaire Covid. Reprise en octobre 2021		
2.7.1.9 Sensibiliser au handicap par l'inclusion et la désignification ("On a tous du talent")	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Ateliers "sensibilisation PMR" dans les écoles, lors des fancy-fair		
2.7.1.10 « Abre à Papy on » : fournir un accueil en journée des ainés dans une structure Anne Dubois ouverte - la MAC	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	La MAC est ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30		
2.7.1.11 Poursuivre l'organisation de cours de gymnastique douce adaptée aux seniors	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Suspension pendant la crise sanitaire Covid. Reprises des cours de Gym 3x20 les mercredi et jeudi et les cours de Gymsana le vendredi. Au 01.01.2022, la réalisation de cette action sera transférée à la Régie Communale Autonome de Sprimont (RCA).		
2.7.1.12 Promouvoir les projets favorisant la connectivité numérique des seniors	Anne Dubois	Réalisé	En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale : mise en place d'ateliers informatique, rue du Centre 56 à Sprimont.		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.2					
2.7.2.1 Aider à la réussite du parcours d'intégration en partenariat avec le CPAS	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	La législation ayant été modifiée, l'approche est beaucoup plus courte qu'initialement. La prise en charge est réalisée par le CPAS		
2.7.2.2 Renforcer le partenariat avec le centre de la Croix Rouge de Barneux (Foyer culturel, bibliothèque)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Des projets ont été réalisées (exposition au Foyer culturel, accueil à la Bibliothèque, participation au parcours pieds nus)		
2.7.2.3 Poursuivre l'ouverture des classes DASPAs dans les écoles en besoin	Pierre Frankinet	Réalisé			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.3					
2.7.3.1 Proposer un parc de vélos à la location pour démarches administratives	Angélique Vangossum et Philippe Leerschool	En cours	Optimiser et maintenir les aides sociales avec discernement et efficacité Projet de l'acquisition de deux vélos électriques afin d'être mis à disposition du personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels		
2.7.3.2 Soutenir la politique d'aide menée par le CPAS (voir son PST)	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Soutiens budgétaire et logistiques (cf. rapport sur les synergies)		
2.7.3.3 Développer les projets d'entraide alimentaire (potagers communautaires et intergénérationnels, lutte contre le gaspillage,...)	Anne Dubois	Réalisé	Collaboration entre la MAC et l'école de Louveigné - initialement cette action avait un lien avec une action du Plan de Cohésion Sociale (PCS 2014-2019), ce n'est plus le cas dans le PCS actuel.		
2.7.3.4 Maintenir l'épicerie solidaire et la distribution des aides du FEAD	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Action passée à 100% au CPAS depuis le 1er janvier 2021		
2.7.3.5 Organiser des ateliers de prévention pour lutter contre le surendettement	Anne Dubois	Abandonné	La mise en œuvre a pris du temps en raison de la crise sanitaire. L'action est à réaliser par le CPAS et donc à sortir du PST de la Commune		
2.7.3.6 Mettre à disposition des écrivains publics	Anne Dubois	Abandonné	Le projet n'a pas eu le succès attendu - Les bénévoles ont arrêté de proposer leurs services car elles n'ont pas eu de demande d'aide en plus de 6 mois. Cette action est abandonnée suite au manque d'intérêt et de demandes.		
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.8					
Aider les jeunes à s'inscrire dans la citoyenneté et la vie active					
Offrir des activités et infrastructures adaptées					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.1					

2.8.1.1 Mobiliser des bénévoles pour apporter de l'aide à la réalisation des travaux scolaires	Angélique Vangossum	En cours	Interruption suite à la crise Covid En cours de réflexion entre services Jeunesse et Plan de Cohésion Sociale
2.8.1.2 Prévenir les conflits et/ou intervenir en vue de leur apaisement	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Service de médiation mis en place
2.8.1.3 Maintenir et développer les activités pour adolescents	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	
2.8.1.4 Soutenir les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, les associations	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Partenariat avec les Maisons de jeunes, soutien et promotion de leurs activités, contact avec les mouvements de jeunesse
2.8.1.5 Construire une nouvelle maison des jeunes au Hornay	Angélique Vangossum	Réalisé	
2.8.1.6 Rénover la maison des jeunes de Banneux	Angélique Vangossum	A réaliser	Conseil Communal des Jeunes, sondage réalisé auprès des jeunes, service Citoyen mis en place.
2.8.1.7 Encourager les initiatives contribuant à donner une place aux jeunes dans la vie de la commune (sport, culture, ...)	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Service Jeunesse collaborant avec le Foyer Culturel et la Bibliothèque.
2.8.1.8 Rénover ou créer des espaces de convivialité destinés au sport de rue pour les jeunes	Pierre Frankinet	Réalisé	Pumptrack
2.8.1.9 Offrir un local d'étude en périodes d'exams et de pré-exams	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56
2.8.1.10 Mettre en place un service de Parrainage Emploi pour les jeunes (journée découverte entreprise...)	Angélique Vangossum	En cours	Interruption suite à la crise Covid Partenariat prévu entre les services Jeunesse et PCS
2.8.1.11 Contribuer à l'intégration des jeunes porteurs d'un handicap => Entendre : informer et orienter les jeunes porteurs d'un handicap en vue de leur intégration	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Réalisé dans le cadre des entretiens pour l'action Été solidaire et également dans le cadre de l'accompagnement des logements encadrés, situés Voie Mihet à Banneux
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.2			
2.8.2.1 Accompagner et encadrer des jeunes vers l'autonomie en leur procurant un logement	Angélique Vangossum	Réalisé	Immeuble Voie Mihet
2.8.2.2 Communiquer sur les actions du conseil communal des jeunes et du conseil communal des enfants	Angélique Vangossum	En cours	Les pages respectives du site Internet pourraient être encore plus alimentées. Sont déjà mis en place afin d'avoir une bonne communication : une page FaceBook propre, Instagram, l'envoi de courriers
2.8.2.3 Promouvoir les outils visant la prévention des dépendances aux écrans => Entendre : sensibiliser les jeunes tout en leur proposant des actions qui les éloignent de leurs écrans	Angélique Vangossum	En cours	Le problème a été amplifié par la période COVID. Il faut agir au niveau de la prévention en collaboration avec le Conseil Communal des Enfants et des Maisons de Jeunes
2.8.2.4 Poursuivre le soutien des projets d'accompagnement à l'obtention du permis de Angélique Vangossum condurie		Réalisé	C'est réalisé via les maisons des jeunes. Le service Jeune relaie par ailleurs les actions menées par les Maisons de Jeunes
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.9			
Favoriser l'accès au sport comme facteur d'intégration sociale et outil de santé			
Améliorer le cadre, le maillage, la collaboration et la communication en matière sportive	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réalisé via le Centre Sportif Local Intégré (CSLI)
2.9.1.1 Soutenir les acteurs associatifs et clubs sportifs dans les domaines logistiques, événementiels, ...)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Le Centre Sportif Local Intégré est reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles depuis le 01/01/2019 pour une durée de 10 ans.
2.9.1.2 Développer le CSLI	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	SprimTour, salon des sports, balades vélo, projet pilote multisports P1 - P2
2.9.1.3 Organiser une journée "Sport pour tous" en collaboration avec les clubs locaux et la Province	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réunions programmées deux fois par an
2.9.1.4 Améliorer la coopération entre les différents clubs sportifs grâce au CSLI et la RCA	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réalisé via le Centre Sportif Local Intégré (CSLI)
2.9.1.5 Informer les écoles et les clubs sur les différentes formes de subvention existantes	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Un annuaire des sports est disponible sur le site Internet www.sprimont.be (Annuaire - thématique "sports")
2.9.1.6 Créer un répertoire des sports (internet et brochure)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Chèques sports - places réservées pour le CPAS lors des stages organisés par le CSLI
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.2			
2.9.2.1 Rénover et agrandir le parking du hall omnisports	Pierre Frankinet	En cours	Valoriser et améliorer les infrastructures existantes
2.9.2.2 Valoriser le site de la Pécherie du Tultay	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Par cette action il faut entendre : la valorisation de l'ensemble du Tultay. La Régie Communale Autonome veillant à une bonne collaboration entre les différents usagers (pécherie, pétanque, tennis). Des stages sont organisés sur le site du Tultay (pétanque) avec l'organisation d'un atelier pêche. Une journée sportive est organisée sur le site du Tultay (tennis/football/bois...) ainsi que le jogging "je cours pour ma forme". des écoles qui passe par le football, le tennis, la pêcherie, la pétanque et le bois du Tultay.

2.9.2.3 Construire des terrains de tennis et/ou de paddle supplémentaires au Tultay	Pierre Frankinet	En cours	Projet en cours auprès d'Infrasport
2.9.2.4 Favoriser la pratique sportive des personnes (adultes et enfants) porteuses d'un handicap dans les club existants	Pierre Frankinet	En cours	Vestiaires adaptés à la salle de judo et au hall omnisports. Le projet du Tultay prévoit également des aménagements PMR
2.9.2.5 Construire une tribune au terrain de football de Banneux	Pierre Frankinet	Réalisé	
2.9.2.6 Rénover l'éclairage des terrains de football à Poulseur	Pierre Frankinet	Réalisé	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.3			Développer l'offre de pratique du sport (activités et infrastructures)
2.9.3.1 Créeer un pumptrack	Pierre Frankinet	Réalisé	
2.9.3.2 Réaliser un plan d'actions sport	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Chaque année le Centre Sportif Local Intégré rédige un rapport annuel pouvant être considéré comme un plan d'action sport.
2.9.3.3 Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à coûts réduits pendant les vacances scolaires en partenariat(s)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Il y a un partenariat entre le Centre Sportif Local Intégré, le CPAS et les maisons d'accueils pour enfants placé par le Service d'Aide à la Jeunesse (SAJ) ou par le Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) situées sur le territoire de Sprimont. Une réduction leur est accordée lors des stages Sprimont Sports.
2.9.3.4 Créeer et rénover des aires de sport	Pierre Frankinet	En cours	Réalisation d'une nouvelle salle de judo à Chaxnehe - Réalisation du Pumptrack dans le parc communal de Sprimont - Création de deux terrains de pétanques à Sendrogne - Remise en état du parcours vita en cours - Introduction auprès de Infrasport d'un dossier relatif à la création de deux terrains de padel couvert, d'un terrain de tennis French Court, d'une nouvelle plaine de jeux, de la rénovation et la fusion de deux étangs de pêche en un seul et des aménagements nécessaires aux abords pour les personnes à mobilités réduites sur le site du Tultay
			OBJECTIF STRATEGIQUE 2.10
			Favoriser la santé publique
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.1			
2.10.1.1 Poursuivre la participation aux campagne de promotion de la santé	Anne Dubois	A réaliser	Activer des mécanismes de prévention
			La collaboration initiée avec la Province, à l'initiative de Vie Féminine (suite au sondage réalisé) a été mise en attente en raison de la crise sanitaire. Des réunions sont à nouveau prévues afin de mettre en place des projets concrets.
2.10.1.2 Poursuivre l'installation de DEA dans différentes infrastructures communales et veiller à leur entretien et à la formation des gestionnaires d'infrastructures	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Marché réalisé pour l'entretien
2.10.1.3 Organiser une journée thématique « santé » par an	Anne Dubois	A réaliser	Mis en suspend à cause de la crise sanitaire Covid.
2.10.1.4 Poursuivre le « plan grand froid » et le « plan canicule »	Anne Dubois	Réalisé	Mise en place deux fois par an
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.2			Développer des politiques de soutien et de sensibilisation
2.10.2.1 Développer, dans le cadre scolaire, des activités permettant aux enfants d'être sensibilisés à la réalité du handicap et d'être plus tolérant face à la différence	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.
2.10.2.2 Organiser diverses initiatives à destination des aidants proches, des malades et des personnes porteuses d'un handicap en collaboration avec la CCCPH	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.
2.10.2.3 Poursuivre le soutien au HANDISPORT	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.
			OBJECTIF STRATEGIQUE 2.11
			Promouvoir la culture et son accès pour tous
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.1			
2.11.1.1 Prévoir des travaux d'aménagement à la bibliothèque	Philippe Leerschool	En cours	Améliorer la diffusion et l'offre culturelle
2.11.1.2 Favoriser les échanges entre les différents acteurs culturels du territoire et les synergies avec l'associatif et l'institutionnel dans le domaine culturel	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Les travaux sont totalement prévu et vont très prochainement être réalisés.
2.11.1.3 Soutenir le développement du foyer culturel, de la bibliothèque, de la ludothèque et du CIP	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Démarches entamées et finalisées en partie auprès des comités de village - Organisation du Foyer culturel : Villages en culture - Au niveau de la bibliothèque : travail en partenariat avec d'autres acteurs du territoire depuis de très nombreuses années.
2.11.1.4 Poursuivre la numérisation du travail du Cercle d'Histoire Locale et intégrer le Fonds d'Histoire Locale dans les collections de la bibliothèque	Philippe Leerschool	En cours	Mise en place des réunions entre les trois institutions afin d'obtenir une meilleure communication et une collaboration plus efficace.
2.11.1.5 Améliorer la promotion des évènements culturels	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Une plateforme digitale a été acquise. Le Foyer Culturel a commencé la numérisation de documents du Fond d'Histoire Locale ainsi que la réalisation d'interviews de témoins pendant le confinement. Le Centre d'interprétation de la Pierre devra être associé au travail en cours en qui concerne la pierre.

2.11.1.6 Favoriser l'intégration des personnes porteuses de handicap en améliorant l'accès à la culture (infrastructures et matériel)	Pascale Unmels	En cours	Travaux d'aménagements prévus au niveau de la Bibliothèque, de l'accès au Centre d'Interprétation de la Pierre, de l'accès du futur Office du Tourisme. Dans le cadre de la scénographie prévue au Centre d'Interprétation de la Pierre, il est prévu des adaptations pour les malvoyants et les malentendants. Installation d'un ascenseur au CIP, nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.2			
2.11.2.1 Organiser et accueillir divers événements dans la nouvelle salle d'exposition temporaire du CIP	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par la RCA
2.11.2.2 Mise en place de la filière de la pierre	Philippe Leerschool	En cours	Existence de liens renforcés avec la commune de Comblain dans le cadre du subside annuel de la Région Wallonne "soutien à la valorisation de la Pierre". Le Centre d'Interprétation de la Pierre encadre cette collaboration. A suivre : la demande de la commune d'Aywaille relative au cheminement de la pierre de Sprimont à Aywaille en passant par La Heid.
2.11.2.3 Pursuivre la mise en place d'une nouvelle scénographie	Philippe Leerschool	En cours	Finalisation du projet. Début des travaux programmés en 2022
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.3			
2.11.3.1 Soutenir l'expression culturelle des citoyens et des projets associatifs d'éducation permanente favorisant la participation à la démocratie et à la citoyenneté	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Via le Foyer culturel
2.11.3.2 Crédit d'un week-end culturel offrant la gratuité à toutes les structures culturelles sprimontoises	Philippe Leerschool	En cours	Réflexion toujours en cours sur le changement de formule de la "Fête des associations"
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.12			
Développer les atouts économiques de la Commune			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.1			
2.12.1.1 Créer et participer à des moments d'échanges et de développement de réseaux entre les entreprises du territoire et des communes voisines	Angélique Vangossum	Réalisé	Service Emploi et Formations
2.12.1.2 Favoriser la création et soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises et les activités indépendantes	Angélique Vangossum	Réalisé	Commission GROVA
2.12.1.3 Informer sur les aides régionales et fédérales afin d'amplifier leurs effets sur l'offre d'emploi	Angélique Vangossum	Réalisé	Service Emploi et Formations
2.12.1.4 Activer les aides à l'emploi du secteur public (loi organique, art 60 et 61) pour augmenter l'offre	Anne Dubois	Réalisé	Réalisé via le CPAS
2.12.1.5 Encourager la mixité fonctionnelle dans les villages pour améliorer l'accès aux biens et services	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Soutien aux initiatives des comités de quartier ou privées
2.12.1.6 Réduire les cahiers des charges tournés vers les PME et les indépendants luttant contre le dumping social et environnemental	Angélique Vangossum	Réalisé	Travail de collaboration avec la cellule Marchés Publics - Consultation des entreprises locales lorsque cela est possible.
2.12.1.7 Etablir des partenariats avec des entreprises d'économie sociale pour développer de nouvelles initiatives économiques locales dans les niches d'emploi non existantes sur le territoire	Angélique Vangossum	En cours	Concertation entre le service Acteurs économiques et l'EFT le Pont, avec les Carriers afin de valoriser les métiers de la pierre
2.12.1.8 Organiser une journée Entreprises dans les parcs d'activités	Angélique Vangossum	A réaliser	Interruption suite à la crise Covid - à initier en 2022
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.2			
2.12.2.1 Gérer un service d'accès aux nouvelles technologies	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56
2.12.2.2 Développer les partenariats et échanges en vue d'améliorer la communication sur les offres d'emploi	Angélique Vangossum	Réalisé	Page Facebook, travail journalier du service emploi - Contacts réguliers avec les entreprises locales pour diffuser leurs offres
2.12.2.3 Echanger avec les acteurs pour identifier les emplois en pénurie et y sensibiliser les publics cibles (étudiants, demandeurs d'emploi...)	Angélique Vangossum	En cours	I faut encore travailler avec les étudiants
2.12.2.4 Aider au développement d'une politique supra-communale en matière d'emploi, de formation et d'insertion socio-professionnelle en favorisant les synergies intercommunales	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Commission GROVA, synergies intercommunales
2.12.2.5 Amplifier une politique communale volontariste de mise à l'emploi et d'insertion professionnelle	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Travail de concert avec le service Emploi Aywaille et l'ADL CAP
2.12.2.6 Promouvoir et soutenir le développement d'activités pré-qualifiantes et qualifiantes	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Exemples : la Bourrache, jobs étudiants, stage accepté et réalisé même lors de la crise sanitaire covid.

2.12.2.7 Renforcer la cellule Emploi en développant des partenariats et en offrant un guichet unique aux citoyens	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56 Service Emploi au sein de l'administration
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.3			
2.12.3.1 Jouer un rôle moteur et centralisateur de valorisation des produits locaux -	Philippe Leerschool	En cours	Marché hivernal "la Halle de Sprimont" prévu initialement à l'automne 2020 au Centre d'interprétation de la Pierre pour la promotion des produits locaux. Il a été repoussé suite à la crise sanitaire - Le futur Office du Tourisme présentera les producteurs locaux sprimontois - Commission GReOVA
2.12.3.2 Favoriser les filières courtes : rapprocher les consommateurs et les producteurs locaux en particulier les petites exploitations familiales	Vangossum Luc Delvaux	En cours	Nouvelle Opération de Développement Rural (ODR) en cours afin de mener à l'approbation d'un nouveau Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
2.12.3.3 Poursuivre activement l'élaboration du nouveau programme de développement rural	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Organisation d'ateliers Potager Bio par le Service Environnement - Soutien au niveau de l'aménagement des accès publics à la demande des producteurs - Jardin communautaire aménagé entre la Maison Communautaire et l'école de Louveigné - Soutien logistique du service travaux aux écoles lorsqu'elles ont des projets en ce sens
2.12.3.4 Soutenir le maraîchage privé local et les jardins communautaires	Pascalle Ummels	Réalisé et à poursuivre	Examen constant des dossiers introduits. Impositions dans les permis de haies, arbres méritaires, ... Maintien de la typologie locale de l'habitat.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.13			
Promouvoir le tourisme via une politique touristique ambitieuse			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.1			
2.13.1.1 Améliorer et promouvoir les réseaux de sentiers de promenades (GR5, GR571 et GR576)	Philippe Leerschool	En cours	GR 5, 576 et 571 aménés à être renseignés sur les cartes de promenade
2.13.1.2 Maintenir et encourager les opérations Villages fleuris, décorations de Noël,...	Philippe Leerschool	En cours	Décorations existantes et à améliorer
2.13.1.3 Etudier la faisabilité d'une aire de stationnement-service pour mobilhome	Luc Delvaux	Abandonné	Difficulté de trouver un endroit adapté sans nuisance et qui évite le stationnement et l'installation permanente.
2.13.1.4 Prolonger la voie ferrée du CFS	Luc Delvaux	En cours	La région alloue un subsides dans le cadre de la 3ème convention signée du premier PCDR pour l'aménagement de la place de Damré. Quant au subside attendu du Commissariat Général au Tourisme pour le prolongement des voies ferrées, la Commune n'a encore reçu aucune confirmation, malgré l'introduction du dossier depuis 2012. Une nouvelle fiche est prévue dans le nouveau PCDR.
2.13.1.5 Aménager un Office du Tourisme à Banneux et y valoriser les produits du terroir	Philippe Leerschool	En cours	Début des travaux en février 2022
2.13.1.6 Finaliser le projet de scénographie du CIP	Philippe Leerschool	En cours	Début des travaux fin 2021
2.13.1.7 Revitaliser le site de Banneux ND en vue du développement du tourisme religieux à Banneux	Philippe Leerschool	Réalisé	Travaux terminés
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.2			
2.13.2.1 Participer à la réalisation du RAVEL de l'Amblève avec les partenaires	Philippe Leerschool	En cours	Coordination par le GReOVA
2.13.2.2 Intégrer le CIP dans une politique globale de promotion du tourisme et de la culture en Ourthe-Amblève et en Province de Liège	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	
2.13.2.3 Collaborer aux projets touristiques avec le GReOVA (balades thématiques, Route d'Artagnan, visite collectives,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Balades thématiques à pied et à vélo organisées par le GReOVA, la Route d'Artagnan est réalisée, visite collective autour de la bière
2.13.2.4 Utiliser les mises à disposition de personnel du GReOVA pour augmenter l'offre de services en matière touristique	Philippe Leerschool	En cours	Prévu lors de l'ouverture du nouvel Office du Tourisme
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.3			
2.13.3.1 Développer le tourisme « vert » en améliorant chemins et balisages	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Travail régulier d'amélioration des chemins et balisages
2.13.3.2 Etablir un agenda d'exposition, de rencontres, de concerts, ...	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Agenda réalisés et diffusés par le Foyer culturel, le GReOVA, le Sprimont Infos et le site Internet de la Commune
2.13.3.3 Développer l'e-tourisme (création d'un site internet, applicatif répertoriant les initiatives touristiques,...) en collaboration avec le GReOVA	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Via les site Internet https://ovatourisme.be , https://sprimontbe et https://www/boulettesmagazine.be
2.13.3.4 Soutenir les initiatives citoyennes visant la mise en valeur de l'esprit et de l'histoire des villages sprimontois (CHL, FNC,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Collaborations des services communaux (y compris la Bibliothèque) avec/entre la FNC, les nombreux comités de village, le Centre d'Histoire Local et le Foyer culturel (contenu des événements, soutien logistiques ...)

7.4 ACTIONS RÉALISÉES - ACTIONS RÉALISÉES ET À MAINTENIR

	Action - PST de 2019	Mandataire Responsable	Evaluation	Commentaire
Volet 1 - Interne				
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.1.1	Améliorer la communication et l'information	Angélique Vangossoum	Réalisé et à poursuivre	
1.1.1.3 Présenter un résumé des comptes et du budget sur le site internet et via le Bulletin communal	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre		
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 Améliorer le service aux citoyens	Assurer une gestion prudente, responsable et juste des finances locales			
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.2.1	Veiller à l'équilibre budgétaire tant en optimisant les recettes qu'en maîtrisant les dépenses	Philippe Leerschool	Obtention de plusieurs subsides à différents niveaux.	
1.2.1.1 Etudier tout appel d'offres, subside ou levier financier susceptibles de favoriser les politiques locales de la Commune	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Règlement taxe retravaillé. Optimisation du recouvrement renforcée avec la désignation d'une personne s'occupant uniquement des taxes. Afin d'aller plus loin, il y aurait lieu de prévoir un changement de logiciel et/ou un renforcement de l'équipe (cf. audit en cours).	
1.2.1.2 Poursuivre l'optimisation de l'établissement et du recouvrement des taxes locales	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Marchés provinciaux, clauses environnementales et sociales incluses dans les documents de marchés publics, audit auprès des acteurs du marché (marché de l'énergie), marchés conjoints entre Commune, CPAS et RCA	
1.2.1.3 Utiliser les outils régionaux de maîtrise des dépenses tout en respectant les pratiques d'achats responsables	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre		
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 Assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources	Assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources			
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.1.1	Améliorer l'organisation interne	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Réunions régulières du CODIR - réunions du CODIR élargi (CODIR + responsables de services) : 1 fois par mois - Réunion d'une demi-heure du CODIR élargi et des fonctions de supports les lendemains de collège et de conseil
1.3.1.1 Réunir régulièrement le Codir en vue d'optimiser la gestion de l'administration	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Collaboration entre les deux entités au niveau des services informatique, du personnel, de l'enseignement et accueil temps libre (activités sportives, stages), cellule marchés publics, service travaux	
1.3.1.2 Accentuer les synergies entre la commune, le CPAS et la RCA	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre		
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.2	Optimiser le cadre des effectifs	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	A retravailler en fonction des conclusions et du suivi apporté à l'audit organisationnel en cours
1.3.2.4 Adapter régulièrement l'organigramme en vue d'optimiser les ressources humaines de l'administration	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre		
Volet 2 - Externe				
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens	Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.1	Offrir un accès à l'extra scolaire de qualité et accessible	Pierre Frankinet	Réalisé	Réalisé pour la MDJ de Banneux. Pour le Hornay c'est arrêté car il n'y a plus de demande. Mise en place d'une garderie des petits (Marmots) d'ateliers sports les mercredis après-midi et après 16h ainsi que d'une étude dans les écoles le soir
2.1.1.1 Favoriser et soutenir des initiatives en matière de soutien aux devoirs scolaires (écoles de devoirs, études dirigées,...)	Pierre Frankinet	Réalisé	Formation de base : au vu de la fluctuation du personnel, chaque année les nouvelles accueillantes vont en formation. Formation continue : idéalement il faut un module de formation par an, cependant en raison de la crise sanitaire, cela fait 2 ans qu'il n'y a pas eu. Les évaluations n'ont toujours pas été mises en place par manque de temps mais la fiche poste existe et a été réalisée en collaboration avec les accueillant(e)s et les directions d'écoles.	
2.1.1.2 Former et évaluer le personnel de l'ATL	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre		
2.1.1.3 Veiller au bon encadrement de l'ATL et au maintien des plages horaires avec une participation financière équitable	Pierre Frankinet	Réalisé		
2.1.1.4 Organiser des rencontres entre parents et l'offre de services permettant l'échange et l'évaluation de l'offre	Pierre Frankinet	Réalisé	Une enquête a été réalisée auprès des parents dans le cadre de l'état des lieux de l'accueil des enfants. NB : la composante parents au sein de la CCA n'est pas représentée. Le prochain état des lieux est prévu en 2024. Il faudra trouver un moyen pour inciter les parents à participer à CCA.	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.2	Améliorer la voirie et les équipements communaux			

2.12.1 Réaliser diverses améliorations de la voirie et de ses équipements favorisant les modes doux en mettant en oeuvre le programme d'investissements communal	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Réalisations : trottoirs rue Grand Bru. Remise en état des chemins du réseau à points-nœuds. Rénovation d'arrêts de bus (2 en 2020 – 5 en cours de l'année 2021). Réalisation de trottoir rue Armand Binet.
2.12.2 Assurer des travaux réguliers d'entretien, de réparation et d'amélioration des voiries et infrastructures communales (XXXX € pour endusage, restauration en profondeur, pose d'égouts, ...)	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	L'esplanade de Banneux Création de la liaison Louveigné - Banneux (CV 35) Enduisages pour 100.000 € / an Realisations : -rue des Tilleuls : pose d'un égout et réfection de voirie. Adzeux : filets d'eau et égouttage Domaine Haute Fagne Relax à Adzeux : amélioration au niveau des impétrants Rue de Presseux : canalisation des eaux pluviales et restauration complète de la voirie Rue Cochetay : pose d'un égouttage Rue du Loup : collecte des eaux pluviales Rue de Loneux : rénovation égouttage + divers filets d'eau sur la commune
2.12.5 Aménager un parking à la salle du Tilleul à Andoumont	Christian Moray	Réalisé	
2.12.6 Aménager un espace de convivialité à Sendrogne et derrière le parking du Foyer culturel (Un lieu de rencontro extérieur a été réalisé à côté du Foyer culturel)	Christian Moray	Réalisé	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.3		Favoriser la mobilité et l'accessibilité PMR dans la Commune	
2.13.1 Mener des actions de sensibilisation à la mobilité	Luc Delvaux	Réalisé et à poursuivre	Finalisations de liaison et de traversées régionales du réseau points-nœuds - journée de la mobilité - brevet cycliste dans les écoles - promotion des lignes Express TEC
2.13.4 Interroper le TEC pour une offre mieux adaptée aux villages	Luc Delvaux	Réalisé	Interpellation réalisée mais pas de résultat SAUF en ce qui concerne la ligne de Bus Express prévue initialement dans le cadre du Plan Urbain de Mobilité de Liège sans escale à Sprimont. Un arrêt existe à présent à la sortie de l'autoroute à Damré
2.13.8 Promouvoir l'accessibilité des PMR dans la délivrance des permis d'urbanisme	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	L'octroi des permis impose le respect du "Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite". Cependant, trop peu de contrôle de la conformité des travaux sont réalisés. Il faudrait donc renforcer les contrôles. Il est prévu d'améliorer et d'imposer (dans le cadre des demandes de permis introduites) des emplacements de parking PMR, suivant les conseils d'une asbl compétente en la matière.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.4		Assurer plus de sécurité dans la Commune	
2.14.1 Réaliser certains aménagements sécuritaires (ralentisseurs, potelets, radars préventifs,...)	Luc Delvaux	Réalisé	Acquisition d'un radar préventif, placement de grandes bâches 50km/h, placement de figurines aux abords des écoles Réalisation de filets d'eau diagonales : <ul style="list-style-type: none">• Grand Bru• Rue des Thiers• Rue des Bruyères de Gomzé• Rue des Comines (en cours)• Rue de la Sapinière• Rue Focroulle Marquage au carrefour de Fraiture Marquage du parking de Chamhe Marquage du parking de l'école de Dolembreux A l'entrée de Cornemont : marquages et placement de potelets Zoning de Cornemont : placement de potelets, marquages et amélioration de la signalisation dans le zoning, Pose de miroir à de multiples endroits.

2.1.4.3 Installer une signalisation plus visible aux endroits sensibles	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	A la demande
2.1.4.4 Viser à l'interdiction du trafic des poids lourds internationaux sur nos axes routiers	Luc Delvaux	Réalisé	Signalisation mise en place. Synergie entre différents niveaux de pouvoir : zone de Police, Fédéral et le SPW ; placement de caméras ANPR.
2.1.4.5 Mettre en place des mesures pour renforcer la prévention et la lutte contre les incivilités et les violences	Luc Delvaux	Réalisé	Actions du service environnement et désignation de fonctionnaires sanctionneurs provinciaux
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.5			
2.1.5.2 Installer des bulles à verres enterrées supplémentaires (Louveigné, Florzé, Gomzé Andoumont ainsi qu'à Dlembreux (site de l'école). Des contenaires collectifs enterrés ont été placé à Banneux (place de l'Eglise) et place du Vieux Bac à Sprimont. Bulles à verres situées sur le site des Appartitions à Banneux ont été déplacées et devraient à terme être également enfouies.	Philippe Leerschool	Réalisé	L'enfouissement des bulles à verres a été réalisé à Louveigné, Florzé, Gomzé Andoumont ainsi qu'à Dlembreux (site de l'école). Des contenaires collectifs enterrés ont été placé à Banneux (place de l'Eglise) et place du Vieux Bac à Sprimont. Bulles à verres situées sur le site des Appartitions à Banneux ont été déplacées et devraient à terme être également enfouies.
2.1.5.3 Être à l'assainissement autonome des villages de Fraiture et Andoumont	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Impositions d'épurations individuelles, avec drains de dispersion quand cela est possible, lors des permis. Notez bien que sans station d'épuration dans le coin, il n'est pas possible de faire mieux pour le moment.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2			
Offrir un environnement sain et de qualité			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.1			
2.2.1.2 Mener des actions de sensibilisation sur la questions des pesticides	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Végétalisation des cimetières, article de sensibilisation paru régulièrement dans le Sprimont Infos, organisation d'ateliers potager bio.
2.2.1.3 Favoriser le maillage écologique pour la création de zones protégées (plan Maya, zones humides et naturelles,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Végétalisation des cimetières, poursuite de l'effort dans le cadre de la campagne 'Yes We Plant, impositions de charges d'urbanisme dans les permis d'urbanisme et permis d'environnement/unique
2.2.1.4 Collaborer avec les associations actives dans ce domaine aux actions visant cet objectif (Natagora, Nature et Progrès,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Création de POLLEC et du plan MAYA qui permet de rassembler les citoyens autour de projets environnementaux. Collaboration avec l'asbl Vent d'ici pour la semaine de la mobilité. Collaboration avec les asbl Happy Trees, Cr.eaves (sauvetage des hérissons), Natagora et Adalia (pour la végétalisation des cimetières)
2.2.1.5 Organiser la distribution de plantes et graines aux citoyens (bibliothèque, services urbanisme)	Philippe Leerschool et Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Grainothèque et distribution d'arbres dans le parc communal en 2021 - l'opération est amenée à se répéter. Organisation de la journée des bébés (avec plantation d'un arbre ou d'une haie).
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.2			
2.2.2.1 Poursuivre le repair café afin d'éviter le gaspillage et réduire les déchets	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Inciter à la propreté publique et au respect de l'environnement
2.2.2.2 Mener des actions de sensibilisation sur les questions de tri des déchets et propriété publique	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Présence du camion de sensibilisation d'intradel lors du marché de Louveigné, sensibilisation ciblée dans les quartiers avec des problématiques (ex: Espanade de Banneux), actions de sensibilisation d'intradel (stickers réfrigérateurs, langues réutilisables), modification du règlement communal concernant la taxe déchets (placement des langes dans le conteneur noir) et aide apportée aux gardiennes ONE. Conteneurs déchets enterrés place du Vieux Bac et Place du village pour éviter les erreurs lors des collectes avec réduction de la taxe communale
2.2.2.3 Intensifier la lutte contre les incivilités environnementales (désignation de deux agents constateurs)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Deux agents communaux sont formés et actifs sur le terrain
2.2.2.4 Encourager les initiatives visant la propreté publique	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Organisation annuelle du Grand Nettoyage de Printemps, d'un "plogging", de promotion des "ambassadeurs de la propreté"
2.2.2.5 Mener des actions de prévention et de repression des incivités environnementales (dépôts clandestins, insalubrité publique,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Deux agents constataleurs communaux sont formés et actifs sur le terrain. Un fonctionnaire sanctionneur provincial a été également désigné par le conseil communal.
2.2.2.6 Limiter, interdire ou taxer les publicités intempestives le long des routes	Philippe Leerschool et Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Des avertissements préalables pour infraction urbanistique ont été envoyés aux propriétaires des panneaux situé le long des N30, N678 et N62 - Cela a parfois débouché sur un procès-verbal.
2.2.2.7 Participer aux Contrats Rivières (Ourthe, Vesdre, Amblève)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Collaboration permanente avec les trois Contrats Rivières

2.2.2.9 Mener une campagne sur les pollutions intérieures (radon, peintures, diffuseurs, ...) et extérieures (POLLEC, Convention des maires)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Concernant le Radon : il y a eu un relais de la campagne réalisée par la Province de Liège. Via le SpriMont Infos, plusieurs articles ont été rédigés, exemple "entretien de la VMC". Pour la campagne relative aux pollutions extérieures : c'est l'ensemble du programme POLLEC qui est concerné et donc l'ensemble des actions menées (mise en place des permanences à destination des citoyens par l'asbl Liège Energie, les soirées Energies, ateliers potager, journée de la Mobilité, ...)
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.3			
2.2.3.1 Produire moins de déchets (suppression gobelets et touillettes,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Commande de gobelets en cartons et de touillettes en bois pour la machine à café, création d'un compost communal derrière les garages.
2.2.3.2 Renforcer le service Environnement	Philippe Leerschool	Réalisé	Engagement d'une troisième personne
2.2.3.3 Mener une réflexion sur l'intégration de clauses aux marchés publics visant à l'utiliser des produits plus écologiques	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Les cahiers des charges reprennent quasiment toujours des clauses administratives générales à ces sujets. Exemple : acquisition de produits d'entretien écologiques, de fournitures de bricolage écologiques, limitation des emballages des marchandises) Autant que possible, il est tenu également compte de ces aspects dans les critères d'attribution (exemple : critère d'attribution relatif à la consommation électrique des photocopies de la commune) et/ou dans les exigences techniques (exemple : imposition de l'utilisation du bois ou de matériaux recyclés pour des travaux communaux).
2.2.3.4 Respecter le "Phyto-Zéro" et utiliser des méthodes alternatives efficaces	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Les services communaux n'utilisent plus de produits phyto
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3			
Offrir un enseignement de qualité avec pour priorité l'apprentissage des fondamentaux (Lire, Écrire, Compter)			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.1			
2.3.1.4 Prolonger la mission du conseiller pédagogique auprès des directions et enseignants	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les 15 périodes de "missions collectives" financées par la Fédération Wallonie Bruxelles, ont pour l'année 2021-2022, été attribuée à un enseignant dont le rôle est le soutien administratif et le suivi des jeunes enseignants. Il ne s'agit pas d'un copier-coller du rôle de l'ancienne conseillère pédagogique, cependant, ces périodes sont déjà un soutien supplémentaire. De plus un équivalent temps plein est dédié à l'aide administrative au sein des écoles
2.3.1.5 Poursuivre le plan de pilotage dans la construction du Pacte d'excellence	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les plans de pilotage ont été contractualisés et validés par le Délégué au Contrat d'Objectifs (DCO). Les écoles sont à mi-chemin dans l'atteinte de leurs objectifs. Une aide logistique et financière a été apportée par le pouvoir organisateur (matériel numérique, infrastructure scolaire, matériel, emploi subсидié par le PO, ...).
2.3.1.8 Garantir aux enseignants une formation continue de qualité	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Formations annuelles
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.2			
2.3.2.1 Poursuivre la collaboration avec les partenaires de référence (la Teignouse, PMS, OpenAdo, ...)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les écoles travaillent régulièrement avec des services extérieurs. La continuité avec ces partenaires est stipulée dans les contrats d'école et a été validée par le conseil de participation.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.3			
2.3.3.1 Accompagner les cours de langues par des pédagogies adaptées notamment tournées vers les nouvelles technologies	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Du matériel numérique est mis à disposition des professeurs de langue. Une équité future pour toutes les écoles est prévue.
2.3.3.3 Veiller à la formation au numérique des enseignants	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Les enseignants se forment volontairement et maîtrisent de mieux en mieux les nouvelles technologies.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.4			
Renforcer les synergies, dialogues et collaborations (entre écoles, entre écoles et tissu associatif, sportif et culturel et entre écoles et administration			

2.3.4.1 Organiser une initiation "Sport" et "Culture et Arts" au sein des écoles	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Depuis septembre 2020, des cycles sportifs sont proposés par les moniteurs sportifs (commune et Greova) et des cycles artistiques sont proposés en collaboration avec l'asbl POM et ce, pour les enfants du primaire au sein des écoles communales. Cycles sportifs (cycle de 8 séances): - Athlétisme - Sports raquettes - Sports ballons - Gymnastique sportive
2.3.4.2 Création d'une journée sportive pour les écoles en collaboration avec le CSLI	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Cycles artistiques (cycle de 8 séances): 1 cycle par école.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.1	2.4.1.1 Encourager le développement de projets "Citoyens Consultants" visant le partage d'expériences	Renforcer la citoyenneté et la démocratie participative	Dynamiser le partage d'échanges et la consultation citoyenne
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.2	2.4.2.1 Faire découvrir les services d'un quartier/villages par une cartographie/visite adaptée à des publics ciblés 2.4.2.2 Mettre en lien l'offre de bénévoles et la demande d'associations, collectivités,... et promouvoir la collecterie 2.4.2.3 Poursuivre sa politique de soutien aux associations de quartiers, sportives et culturelles 2.4.2.4 Fournir une aide logistique, juridique, de recherche de subsides, ... aux associations	Soutenir la convivialité, le dynamisme villageois et le tissu associatif	Angélique Vangossum et Luc Delvaux Angélique Vangossum Angélique Vangossum Angélique Vangossum
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5	Objectif stratégique 2.5		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.1	2.5.1.1 Accentuer la lutte contre les marchands de sommeil 2.5.1.2 Utiliser la taxe sur les logements inoccupés pour encourager la remise sur le marché de ces logements 2.5.1.6 Continuer à promouvoir le logement public par différents partenariats (OAL, AISOA, FWL, CPAS, CSL, ...)	Améliorer l'offre de logements	Travail réalisé par le Plan HP et le service Logement
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.2	2.5.2.1 Contrôler les permis octroyés quant au respect du caractère rural et de l'intégration au bâti existant 2.5.2.2 Encourager la mixité dans l'occupation des nouveaux logements 2.5.2.4 Maintenir la taxe sur l'absence de partages pour limiter la densification à outrance	Veiller à une urbanisation rationnelle et intégrée	Travail réalisé par le Plan HP et le service Logement
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.1	2.6.1.4 Promouvoir les réflexions citoyennes et communales sur l'avenir durable des énergies	Réduire les consommations énergétiques et encourager les énergies renouvelables	Soutien à l'ASBL Vent d'ici (journée de la mobilité), à l'asbl Happy Tree, réunions régulières POLLEC, ...

2.6.17 Organiser et/ou participer à des actions de sensibilisation de la population aux économies d'énergie en partenariat avec le tuteur énergie	Philippe Leerschool	Réalisé	Soirée Energie annuelle en collaboration avec le tuteur énergie du CPAS (information sur les primes et prêt à la rénovation), convention avec l'asbl Liège-Energie pour réaliser des permanences à Sprimont, candidature (retenue par le SPW) dans le cadre du projet WALLORENO (géré par le GREOVA)
2.6.18 Impulser des projets de rénovation respectueux de l'environnement	Philippe Leerschool	Réalisé	Organisation de permanences avec l'asbl Liège-Energie pour faciliter l'accès des citoyens aux primes et prêts pour rénover et isoler les bâtiments privés
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.7			
Aider les citoyens face à un contexte difficile			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.1	Favoriser l'accès à une offre de services adaptée et le maintien à domicile des seniors et des personnes porteuses d'un handicap et lutter contre leur isolement	Réalisé et à poursuivre	Visites à domicile - animations régulières à la Maison Communautaire
2.7.1.2 Apporter de l'information aux aidants proches, aux aînés et aux personnes porteuses d'un handicap sur les services existants	Anne Dubois/ Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Visites à domicile - Disponibilité à la Maison Communautaire - Mise en place de l'Handicontact dont le but est d'informer, orienter et accompagner les personnes handicapées ainsi que leurs proches vers le ou les service(s) capable(s) de répondre à leurs besoins.
2.7.1.3 Pursuivre la livraison de repas à domicile	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par le CPAS - ce service a pu être maintenu pendant la crise sanitaire Covid.
2.7.1.4 Pursuivre le service de taxi social	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par le service IDESS
2.7.1.5 Pursuivre les activités des ateliers créatifs	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Suspension des ateliers habituels pendant la crise sanitaire Covid. Reprise des activités le 06/09/2021.
2.7.1.8 Pursuivre l'opération Ciné-aînés (4-5 fois l'an)	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Durant la crise sanitaire, le lien a toutefois été maintenu par la distribution de kits-bricolage pouvant être réalisés à domicile.
2.7.1.9 Sensibiliser au handicap par l'inclusion et la désignification ("On a tous du talent")	Pascale Ummels	Réalisé et à poursuivre	Suspension pendant la crise sanitaire Covid. Reprise en octobre 2021
2.7.1.10 « Arbre à Papy/on » : fournir un accueil en journée des aînés dans une structure ouverte - la MAC	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Ateliers "sensibilisation PMR" dans les écoles, lors des fancy-fair
2.7.1.11 Pursuivre l'organisation de cours de gymnastique douce adaptée aux seniors	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	La MAC est ouverte tous les jours de 8h30 à 16h30
2.7.1.12 Promouvoir les projets favorisant la connectivité numérique des seniors	Anne Dubois	Réalisé	Suspension pendant la crise sanitaire Covid. Reprises des cours de Gym 3x20 les mercredi et jeudi et les cours de Gymsana le vendredi. Au 01/01/2022, la réalisation de cette action sera transférée à la Régie Communale Autonome de Sprimont (RCA).
			En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale : mise en place d'ateliers informatique, rue du Centre 56 à Sprimont.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.2	Soutenir une politique d'accueil des demandeurs d'asile en séjour légal	Réalisé et à poursuivre	La législation ayant été modifiée, l'approche est beaucoup plus courte qu'initialement. La prise en charge est réalisée par le CPAS
2.7.2.1 Aider à la réussite du parcours d'intégration en partenariat avec le CPAS	Anne Dubois	Réalisé et à poursuivre	Des projets ont été réalisées (exposition au Foyer culturel, accueil à la Bibliothèque, participation au (Foyer culturel, bibliothèque)
2.7.2.2 Renforcer le partenariat avec le centre de la Croix Rouge de Banneux (Foyer culturel, bibliothèque)	Philippe Leerschool	Réalisé	
2.7.2.3 Pursuivre l'ouverture des classes DASPA dans les écoles en besoin	Pierre Frankinet	Réalisé	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.3	Optimiser et maintenir les aides sociales avec discernement et efficacité	Réalisé et à poursuivre	Soutiens budgétaire et logistiques (cf. rapport sur les synergies)
2.7.3.2 Soutenir la politique d'aide menée par le CPAS (voir son PST)	Anne Dubois	Réalisé	Collaboration entre la MAC et l'école de Louvigné - Initialement cette action avait un lien avec une action du Plan de Cohésion Sociale (PCS 2014-2019), ce n'est plus le cas dans le PCS actuel.
2.7.3.3 Développer les projets d'entraide alimentaire (potagers communautaires et intergénérationnel, lutte contre le gaspillage, ...)	Anne Dubois	Réalisé	Action passée à 100% au CPAS depuis le 1er janvier 2021
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.8			
Aider les jeunes à s'inscrire dans la citoyenneté et la vie active			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.1	Offrir des activités et infrastructures adaptées	Réalisé et à poursuivre	Service de médiation mis en place
2.8.1.2 Prévenir les conflits et/ou intervenir en vue de leur apaisement	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	
2.8.1.3 Maintenir et développer les activités pour adolescents	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	

2.8.1.4 Soutenir les maisons de jeunes, les mouvements de jeunesse, les associations	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Partenariat avec les Maisons de jeunes, soutien et promotion de leurs activités, contact avec les mouvements de jeunesse
2.8.1.5 Construire une nouvelle maison des jeunes au Homay	Angélique Vangossum	Réalisé	
2.8.1.7 Encourager les initiatives contribuant à donner une place aux jeunes dans la vie de la commune (sport, culture, ...)	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Conseil Communal des Jeunes, sondage réalisé auprès des jeunes, service Citoyen mis en place. Service Jeunesse collaborant avec le Foyer Culturel et la Bibliothèque.
2.8.1.8 Renover ou créer des espaces de convivialité destinés au sport de rue pour les jeunes	Pierre Frankinet	Réalisé	Pumptrack
2.8.1.9 Offrir un local d'étude en périodes d'examens et de pré-examens	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56
2.8.1.11 Contribuer à l'intégration des jeunes porteurs d'un handicap => Entendre Angélique Vangossum : informer et orienter les jeunes porteurs d'un handicap en vue de leur intégration	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Réalisé dans le cadre des entretiens pour l'action Été solidaire et également dans le cadre de l'accompagnement des logements encadrés, situés Voie Milhet à Banneux
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.2			
2.8.2.1 Accompagner et encadrer des jeunes vers l'autonomie en leur procurant un logement	Angélique Vangossum	Réalisé	Immeuble Voie Milhet
2.8.2.4 Pursuivre le soutien des projets d'accompagnement à l'obtention du permis de conduire	Angélique Vangossum	Réalisé	C'est réalisé via les maisons des jeunes. Le service Jeune relaie par ailleurs les actions menées par les Maisons de Jeunes
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.9			
Favoriser l'accès au sport comme facteur d'intégration sociale et outil de santé			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.1			
2.9.1.1 Soutenir les acteurs associatifs et clubs sportifs dans les domaines logistiques, événementiels, ...)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Améliorer le cadre, le maillage, la collaboration et la communication en matière sportive Réalisé via le Centre Sportif Local Intégré (CSLI)
2.9.1.2 Développer le CSLI	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Le Centre Sportif Local Intégré est reconnu par la Fédération Wallonie Bruxelles depuis le 01/01/2019 pour une durée de 10 ans.
2.9.1.3 Organiser une journée "Sport pour tous" en collaboration avec les clubs locaux et la Province	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réalisé via le Centre Sportif Local Intégré (CSLI) Spromon'Tour, salon des sports, balades vélo, projet pilote multisports P1 - P2
2.9.1.4 Améliorer la coopération entre les différents clubs sportifs grâce au CSLI et la RCA	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réunions programmées deux fois par an
2.9.1.5 Informer les écoles et les clubs sur les différentes formes de subvention existantes	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Réalisé via le Centre Sportif Local Intégré (CSLI)
2.9.1.6 Créer un répertoire des sports (internet et brochure)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Un annuaire des sports est disponible sur le site Internet www.sprimont.be (Annuaire - thématique "sports")
2.9.1.7 Soutenir les initiatives visant à réduire les coûts d'accès à la pratique sportive et en particulier pour ceux ayant des difficultés sociales ou économiques	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Chèques sports - places réservées pour le CPAS lors des stages organisés par le CSLI
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.2			
2.9.2.2 Valoriser le site de la Pécherie du Tultay	Pierre Frankinet	Réalisé	Valoriser et améliorer les infrastructures existantes
2.9.2.5 Construire une tribune au terrain de football de Banneux	Pierre Frankinet	Réalisé	Par cette action il faut entendre : la valorisation de l'ensemble du Tultay. La Régie Communale Autonome veillant à une bonne collaboration entre les différents usagers (pêche, pétanque, tennis).
2.9.2.6 Renover l'éclairage des terrains de football à Pouleur	Pierre Frankinet	Réalisé	Des stages sont organisés sur le site du Tultay (pétanque) avec l'organisation d'un atelier pêche. Une journée sportive est organisée sur le site du Tultay (tennis/football/bois...) ainsi que le jogging "je cours pour ma forme" des écoles qui passe par le football, le tennis, la pêche, la pétanque et le bois du Tultay.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.3			
2.9.3.1 Créeer un pumptrack	Pierre Frankinet	Réalisé	Développer l'offre de pratique du sport (activités et infrastructures)

2.9.3.2 Réaliser un plan d'actions sport	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Chaque année le Centre Sportif Local Intégré rédige un rapport annuel pouvant être considéré comme un plan d'action sport.
2.9.3.3 Renforcer l'organisation de stages sportifs encadrés à coûts réduits pendant les vacances scolaires en partenariat(s)	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Il y a un partenariat entre le Centre Sportif Local Intégré, le CPAS et les maisons d'accueils pour enfants placé par le Service d'Aide à la Jeunesse (SAJ) ou par le Service de la Protection de la Jeunesse (SPJ) situées sur le territoire de Sprimont. Une réduction leur est accordée lors des stages Sprimont Sports.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.10			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.1			
Favoriser la santé publique			
2.10.1.2 Poursuivre l'installation de DEA dans différentes infrastructures communales et veiller à leur entretien et à la formation des gestionnaires d'infrastructures	Pierre Frankinet	Réalisé et à poursuivre	Marché réalisé pour l'entretien
2.10.1.4 Poursuivre le « plan grand froid » et le « plan canicule »	Anne Dubois	Réalisé	Mise en place deux fois par an
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.11			
Promouvoir la culture et son accès pour tous			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.1			
2.11.1.2 Favoriser les échanges entre les différents acteurs culturels du territoire et l'institutionnel dans le domaine culturel les synergies avec l'associatif et l'institutionnel	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Démarches entamées et finalisées en partie auprès des comités de village - Organisation du Foyer culturel : Villages en culture - Au niveau de la bibliothèque : travail en partenariat avec d'autres acteurs du territoire depuis de très nombreuses années.
2.11.1.3 Soutenir le développement du foyer culturel, de la bibliothèque, de la ludothèque et du CIP	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Mise en place des réunions entre les trois institutions afin d'obtenir une meilleure communication et une collaboration plus efficace.
2.11.1.5 Améliorer la promotion des événements culturels	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Page prévue dans le Sprimont Infos
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.2			
2.11.2.1 Organiser et accueillir divers événements dans la nouvelle salle d'exposition temporaire du CIP	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Réalisé par la RCA
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.3			
2.11.3.1 Soutenir l'expression culturelle des citoyens et des projets associatifs d'éducation permanente favorisant la participation à la démocratie et à la citoyenneté	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Via le Foyer culturel
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.12			
Développer les atouts économiques de la Commune			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.1			
2.12.1.1 Créer et participer à des moments d'échanges et de développement de réseaux entre les entreprises du territoire et des communes voisines	Angélique Vangossum	Réalisé	Service Emploi et Formations
2.12.1.2 Favoriser la création et soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises et les activités indépendantes	Angélique Vangossum	Réalisé	Commission GROEVA
2.12.1.3 Informer sur les aides régionales et fédérales afin d'amplifier leurs effets sur l'offre d'emploi	Angélique Vangossum	Réalisé	Service Emploi et Formations
2.12.1.4 Activer les aides à l'emploi du secteur public (loi organique, art 60 et 61)	Anne Dubois	Réalisé	Réalisé via le CPAS
2.12.1.5 Encourager la mixité fonctionnelle dans les villages pour améliorer l'accès aux biens et services			Soutien aux initiatives des comités de quartier ou privées
2.12.1.6 Rédiger des cahiers des charges tournés vers les PME et les indépendants luttant contre le dumping social et environnemental	Angélique Vangossum	Réalisé	Travail de collaboration avec la cellule Marchés Publics - Consultation des entreprises locales lorsque cela est possible.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.2			
Soutenir la demande d'emplois			

2.12.2.1 Gérer un service d'accès aux nouvelles technologies	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56
2.12.2.2 Développer les partenariats et échanges en vue d'améliorer la communication sur les offres d'emploi	Angélique Vangossum	Réalisé	Page FaceBook, travail journalier du service emploi - Contacts réguliers avec les entreprises locales pour diffuser leurs offres
2.12.2.4 Aider au développement d'une politique supra-communale en matière d'emploi, de formation et d'insertion socio-professionnelle en favorisant les synergies intercommunales	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Commission GREOVA, synergies intercommunales Travail de concert avec le service Emploi Aywaille et l'ADL CAP
2.12.2.5 Amplifier une politique communale volontariste de mise à l'emploi et d'insertion professionnelle	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Exemples : la Bourrache, jobs étudiants, stage accepté et réalisé même lors de la crise sanitaire covid.
2.12.2.6 Promouvoir et soutenir le développement d'activités pré-qualifiantes et qualifiantes	Angélique Vangossum	Réalisé et à poursuivre	Travail avec la Promotion sociale, l'asbl Le Pont, IFAPME Promotion des centres de formations via le service Emploi et la page FB
2.12.2.7 Renforcer la cellule Emploi en développant des partenariats et en offrant un guichet unique aux citoyens	Angélique Vangossum	Réalisé	Rue du Centre 56 Service Emploi au sein de l'administration
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.3			
2.12.3.4 Soutenir le maraîchage privé local et les jardins communautaires	Christian Moray	Réalisé et à poursuivre	Organisation d'ateliers Potager Bio par le Service Environnement - Soutien au niveau de l'aménagement des accès publics à la demande des producteurs - Jardin communautaire anénagé entre la Maison Communautaire et l'école de Louveigné - Soutien logistique du service travaux aux écoles lorsqu'elles ont des projets en ce sens
2.12.3.5 Protéger le caractère rural de la commune dans le développement de l'aménagement du territoire	Pascalle Ummels	Réalisé et à poursuivre	Examen constant des dossiers introduits. Impositions dans les permis de haies, arbres mûrissés, ... Maintien de la typologie locale de l'habitat.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.13			
Promouvoir le tourisme via une politique touristique ambitieuse			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.1			
2.13.1.7 Révitaliser le site de Banneux ND en vue du développement du tourisme religieux à Banneux	Philippe Leerschool	Réalisé	Travaux terminés
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.2			
2.13.2.2 Intégrer le CIP dans une politique globale de promotion du tourisme et de la culture en Ourthe-Aambière et en Province de Liège	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	S'appuyer sur les collaborations avec les acteurs locaux, paralocaux ou supralocaux
2.13.2.3 Collaborer aux projets touristiques avec le GREOVA (balades thématiques, Route d'Artagnan, visite collectives,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Balades thématiques à pied et à vélo organisées par le GREOVA, la Route d'Artagnan est réalisée, visite collective atour de la bière
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.3			
2.13.3.1 Développer le tourisme « vert » en améliorant chemins et balisages	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Développer l'offre de services Travail régulier d'amélioration des chemins et balisages
2.13.3.2 Etablir un agenda d'exposition, de rencontres, de concerts, ...	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Agenda réalisés et diffusés par le Foyer culturel, le GREOVA, le Sprimont Infos et le site Internet de la Commune
2.13.3.3 Développer le e-tourisme (création d'un site internet, applicatif repérant les initiatives touristiques,...) en collaboration avec le GREOVA	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Via les site Internet https://ovatourisme.be et https://www.boulettesmagazine.be
2.13.3.4 Soutenir les initiatives citoyennes visant la mise en valeur de l'esprit et de l'histoire des villages sprimontois (CHL, FNC,...)	Philippe Leerschool	Réalisé et à poursuivre	Collaborations des services communaux (y compris la Bibliothèque) avec/entre la FNC, les nombreux comités de village, le Centre d'Histoire Local et le Foyer culturel (contenu des événements, soutien logistiques ...)

7.5 ACTIONS ABANDONNÉES

Action - PST de 2019	Mandataire Responsable	Evaluation	Commentaire
Volet 2 - Externe			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.2 2.1.2.3 Aménager la place de Picopré	OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens Améliorer la voirie et les équipements communaux	Christian Moray Abandonné	Budget prévu à plusieurs reprises, toutefois d'autres projets prioritaires devant être pris en compte dans les trois années à venir, l'aménagement de cette place est abandonné pour le moment.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.5 2.1.5.1 Réaliser la station d'épuration de Dolembreux	Poursuivre l'assainissement de la commune Christian Moray	Abandonné	Décision de l'AIDE
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2 Offrir un environnement sain et de qualité			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.1 2.2.1.1 Elaborer un Plan communal de Développement de la Nature - PCDN	Préserver la nature et la biodiversité Philippe Leerschoot	Abandonné	L'action était suspendue dans l'attente de la reconfiguration du soutien organisé par la Région Wallonne. Elle est finalement remplacée par le subside BiodiverCité pour lequel une candidature a été rentrée en juin 2021
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.7 Aider les citoyens face à un contexte difficile			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.3 2.7.3.5 Organiser des ateliers de prévention pour lutter contre le surendettement	Optimiser et maintenir les aides sociales avec discernement et efficacité Anne Dubois	Abandonné	La mise en œuvre a pris du temps en raison de la crise sanitaire. L'action est à réaliser par le CPAS et donc à sortir du PST de la Commune
2.7.3.6 Mettre à disposition des écrivains publics	Anne Dubois	Abandonné	Le projet n'a pas eu le succès attendu - Les bénévoles ont arrêté de proposer leurs services car elles n'ont pas eu de demande d'aide en plus de 6 mois. Cette action est abandonnée suite au manque d'intérêt et de demandes.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.13 Promouvoir le tourisme via une politique touristique ambitieuse			
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.1 2.13.1.3 Etudier la faisabilité d'une aire de stationnement-service pour mobilhome	Renforcer le cadre et les infrastructures Luc Delvaux	Abandonné	Difficulté de trouver un endroit adapté, sans nuisance et qui évite le stationnement et l'installation permanente.

7.6 ACTIONS EN COURS ET À RÉALISER

	Action - PST de 2019	Mandataire Responsable	Evaluation	Commentaire
Volet 1 - Interne				
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.1 Améliorer le service aux citoyens				
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.1	Améliorer la communication et l'information	Angélique Vangossum	En cours	Il reste encore à développer les outils je cherche/je trouve sur le site Internet et à compléter la carte sur l'application Spirimont en poche. Le site Internet, la newsletter et le Sprimont infos ont été « rénovés », Facebook a été développé, il y a à présent plus de vidéos et l'application Instagram a été mise en place.
1.1.1.1 Rénover et dynamiser les différents outils de communication afin de les rendre complets, accessibles et efficaces (Site Internet, Bulletin Communal et autres outils)				
1.1.1.2 Améliorer l'information aux citoyens sur les services à leur disposition via une journée Commune Ouverte	Angélique Vangossum	A réaliser		
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.2	Mieux accueillir le citoyen	Angélique Vangossum	A réaliser	
1.1.2.1 Installer une borne interactive dans le patio	Angélique Vangossum	A réaliser		
1.1.2.2 Rénover l'accueil du citoyen à l'Etat civil et la Population				
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.1.3	Participer à la simplification administrative et à la dématérialisation des démarches administratives	Angélique Vangossum	En cours	Mise en place de l'E-guichet. Actuellement les citoyens peuvent demander tout ce qui est gratuit et payant pour le service Population et Etat civil directement en ligne. Certains documents doivent encore être mis en ligne.
1.1.3.1 Permettre aux citoyens de réaliser plus de demandes administratives via Internet (démarche eGuichet & eBox)				
OBJECTIF STRATEGIQUE 1.3 Assurer une gestion efficace et rationnelle des ressources				
OBJECTIF OPERATIONNEL 1.3.2	Optimiser le cadre des effectifs	Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours
1.3.2.1 Réaliser un plan d'embauche (engagements, remplacements, promotions, évolutions de carrières, nominations,...)	Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
1.3.2.2 Réaliser un plan de formation	Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
1.3.2.3 Mettre en place un cadre d'évaluation	Luc Delvaux	A réaliser	Audit organisationnel en cours	
Volet 2 - Externe				
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1 Offrir un cadre de vie convivial et adapté aux besoins des citoyens				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.1	Offrir un accueil extrascolaire de qualité et accessible	Pierre Frankinet	En cours	Un budget plus important y est consacré. Un ouvrier est dédié à ce travail. Réalisation de nouveaux aménagements tel que le Pumptrack dans le parc de l'administration communale
2.1.1.5 Améliorer et entretenir les plaines de jeux communales				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.2	Améliorer la voirie et les équipements communaux	Luc Delvaux	En cours	Fiche dans le premier Plan Communal de Développement rural (PCDR) - Une convention-exécution a été signée avec la Direction régionale du Développement Rural - Le projet est toutefois dans l'attente d'un accord de subside de la part du Commissariat Général au Tourisme. Une nouvelle fiche est prévue dans le nouveau PCDR.
2.1.2.4 Aménager un espace de convivialité à Damré				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.3	Favoriser la mobilité et l'accessibilité PMR dans la Commune	Luc Delvaux	En cours	Subside Commune Pilote Wallonie Cyclable "Wacy" et subside Pollec 2020 (bornes de recharge pour vélos).
2.1.3.2 Réaliser et favoriser des aménagements favorisant la mobilité douce et la promotion du vélo	Luc Delvaux	En cours	Aménagement du CV n°35 et d'autre chemins vicinaux pour la marche.	
2.1.3.3 Revitaliser et sécuriser le centre de Louveigné				1ère convention signée dans le cadre du PCDR et projet programmé dans le PLAN INFRA du SPW
2.1.3.5 Mener une réflexion sur un projet favorisant le covoiturage local notamment entre parents	Luc Delvaux	A réaliser	Sondage à prévoir pour identifier les besoins	
2.1.3.6 Actualiser le PICM en concertation avec la population et les communes associées	Luc Delvaux	En cours	Premiers contacts pris avec la commune d'Aywaille qui s'est également montrée désireuse d'actualiser le PICM.	
2.1.3.7 Améliorer l'accessibilité des PMR des bâtiments publics				Création de deux vestiaires PMR au hall omnisports. Aménagements nécessaires et installation d'un ascenseur au CIP. Rénovation de la bibliothèque rue du Centre. Nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR. Salle du judo à Chanxhe également adaptée. Nouvel office du Tourisme permettant l'accès aux PMR.

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.4	2.1.4.2 Réaliser des trottoirs (Sendrogne, ...)	Assurer plus de sécurité dans la Commune	Christian Moray	En cours	Réalisations dans le cadre du Plan d'Investissement Communal (PIC) depuis 2019 : rue du Grand Bru, rue de Sendrogne (dossier en cours), rue Cléchène (dossier en cours), place d'Ogné (dossier en cours), rénovation des trottoirs pour la rue Mazeur, rue des Maris et rue des Ecoles (en cours)
2.1.4.6 Identifier avec les habitants et les commerçants les lieux insécurisants et les aménager dans le cadre du PCDR	Luc Delvaux	Placement de caméras dans le parc communal - Groupes de travail avec les citoyens (GT) dans le cadre de l'établissement d'un nouveau PCDR Plan Communal de Développement Territorial	En cours	Placement de caméras dans le parc communal - Groupes de travail avec les citoyens (GT) dans le cadre de l'établissement d'un nouveau PCDR Plan Communal de Développement Territorial	
2.1.4.7 Placer des caméras dans le parc communal	Luc Delvaux	Opérationnel après finalisation de la procédure administrative permettant à la zone SECOPA de visualiser directement les images	En cours	Opérationnel après finalisation de la procédure administrative permettant à la zone SECOPA de visualiser directement les images	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.1.5	2.1.5.4 Réaliser de nouveaux tronçons d'égouttage en mettant en oeuvre le plan communal d'investissement	Poursuivre l'assainissement de la commune	Christian Moray	En cours	PIC 2017-2019 PIC 2019-2021 (en cours)
		Rue des Golettes			Rue des Golettes
		Rue des Tilleuls			Rue des Tilleuls
		Rue de Fays (en cours)			Rue de Fays (en cours)
		Rue Armand Binet (en cours)			Rue Armand Binet (en cours)
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.2.					
Offrir un environnement sain et de qualité					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.1	2.2.1.1 Subsidié Biodiversité	Préserver la nature et la biodiversité	Philippe Leerschool	A réaliser	Candidature rentrée en juin 2021
	2.2.1.6 Contrôler l'utilisation des chemins par les engins de loisir à moteur	Philippe Leerschool	En cours	Discussion sur le bon système à utiliser afin que les chevaux puissent également passer.	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.2	2.2.2.8 Favoriser l'utilisation des gobelets réutilisables lors des manifestations	Inciter à la propreté publique et au respect de l'environnement	Philippe Leerschool	En cours	Le service environnement sensibilise les organisateurs d'évènements. Une information plus complète doit être rédigée à l'attention des organisateurs qui sollicitent l'autorisation d'un évènement ou le prêt de matériel auprès du Collège.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.2.3	2.2.3.5 Encourager les agents communaux à utiliser les moyens de transports publics et les modes doux et/ou partagés (Journée Arrivée au travail en vélo mise à disposition d'un local pour vélos, ...)	Développer une administration communale plus verte	Philippe Leerschool	En cours	Mise à disposition de place dans le garage pour parquer son vélo en toute sécurité - arrivée en vélo lors de semaine de la Mobilité - réflexion sur deux achat de vélo électrique afin d'être mis à disposition du personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.3					
Offrir un enseignement de qualité avec pour priorité l'apprentissage des fondamentaux (Lire, Écrire, Compter)					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.1	2.3.1.1 Créer de nouvelles classes (Louveigné, Dolembreux, Hornay)	Renforcer les infrastructures, services et l'encadrement dédiés à l'enseignement	Pierre Frankinet	En cours	Ecole de Louveigné : création de nouvelles classes maternelles. Ecole du Hornay : La maison des jeunes a déménagé dans ses nouveaux locaux. Les travaux sont planifiés pour l'automne 2021.
					Ecole de Dolembreux : faute de subside de la Fédération Wallonie Bruxelles, le projet n'a pu être lancé. Il sera à nouveau présenté lors d'un prochain appel à subside.
					Agrandissement de l'école maternelle de Fraiture (une classe supplémentaire).
					Restauration totale des classes de maternelle à l'école de Lincé.
					Projet en cours : préau de l'école de Sprimont Centre - construction d'un nouveau bloc sanitaires à l'école de Dolembreux.
					Réfectoire de Dolembreux : le réfectoire existant a été transformé en classe.
					Cuisine de Lincé : dossier réalisé à 100% - Restauration totale des classes de maternelle à l'école de Lincé.
					Ecole de Fraiture : réalisation d'une nouvelle classe.
2.3.1.3 Maintenir un cours alternatif de néerlandais et anglais	Pierre Frankinet	En cours			En réflexion dans la mesure où il y a un changement de règles en P3 et P4
2.3.1.6 Proposer des repas de midi en fonction des locaux disponibles	Pierre Frankinet	En cours			Il est difficile de mettre en œuvre si les écoles ne disposent pas de locaux appropriés
2.3.1.7 Donner des outils pédagogiques pour la gestion des récréations	Pierre Frankinet	En cours			Les différentes directions travaillent sur l'aménagement des cours de récréation et des projets sont en cours de développement.

OBJECTIF OPERATIONNEL 2.3.3 2.3.3.2 Installer le WIFI dans différentes écoles	Favoriser le numérique et les nouvelles technologies comme vecteur d'émancipation sociale	Pierre Frankinet	En cours	Installations réalisées, un nouveau câblage doit cependant être installé afin d'améliorer le débit
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.4				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.4.1 2.4.1.2 Multiplier les espaces de rencontres projets intergénérationnels et interculturels en encourageant la transmission de la mémoire sociale	Renforcer la citoyenneté et la démocratie participative Dynamiser le partage d'échanges et la consultation citoyenne	Angélique Vangossum	En cours	Lieu de partage prévu entre les aînés et les jeunes au niveau de l'informatique : mis en suspend à cause de la crise sanitaire. Le travail se fait également au travers de certaines actions du PCS avec les bénévoles. Un lieu de rencontre extérieur a été réalisé à côté du Foyer culturel. Cet aménagement est utilisé par le Foyer culturel lorsqu'il accueille des groupes. Il est également mis à disposition de la Bibliothèque. Le Foyer culturel, le Centre d'interprétation de la Pierre et la Bibliothèque collaborent autour d'un programme qui centralise l'ensemble de documents écrits ou de témoignages oraux relatifs au devoir de mémoire sur Sprimont. Les personnes plus âgées peuvent à cette occasion faire partie de leurs connaissances sur Sprimont.
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.5				
2.4.1.3 Associer et consulter les citoyens sur des projets de proximité 2.4.1.4 Collaborer et évaluer le fonctionnement des commissions et conseils consultatifs dans leur rôle d'interface entre autorité communale et citoyens	Favoriser un accès au logement équitable et adapté Enquête sur la mobilité cyclable - nouveau Plan de Cohésion Sociale - séance publique organisée dans le cadre de travaux (Fond Leval) - Budget participatif - consultation des jeunes lors de l'été 2021 - sondage relatif à la communication Comité de suivi pour le budget participatif	Angélique Vangossum	En cours	Angélique Vangossum
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.1 2.5.1.2 Accentuer la lutte contre l'inoccupation ou la sous-occupation des logements	Améliorer l'offre de logements Reprise des voiries a été réalisée - Rédaction des prescriptions urbanistiques adaptées à la nouvelle zone d'habitat vert du CODT - La demande de modification du permis d'urbanisation a été introduite auprès de la Région wallonne en date du 1er mars 2021.	Angélique Vangossum	En cours	Cela nécessite beaucoup de temps et une présence sur le terrain. L'indicateur expert de la province va essayer un maximum de les identifier.
2.5.1.3 Revaloriser le Domaine Hautes Fagnes Relax dans la cadre du plan HP 2.5.1.4 Poursuivre et développer des PPP en matière de logement	La reprise des voiries a été réalisée - Rédaction des prescriptions urbanistiques adaptées à la nouvelle zone d'habitat vert du CODT - La demande de modification du permis d'urbanisation a été introduite auprès de la Région wallonne en date du 1er mars 2021. Un projet a été initié avec l'Agence Immobilière Sociale (AIS), il a dû être mis en suspend à cause de la crise sanitaire et des inondations de juillet 2021.	Angélique Vangossum	En cours	Angélique Vangossum
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.5.2 2.5.2.3 Etablir le relevé des terrains urbanisables disponibles afin d'optimiser la gestion patrimoniale du sol	Veiller à une urbanisation rationnelle et intégrée	Pascale Ummels	A réaliser	Pascale Ummels
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.6				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.1 2.6.1.1 Réfléchir à la faisabilité d'une thermographie identifiant les endroits à isoler	Participer à la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques Réduire les consommations énergétiques et encourager les énergies renouvelables	Philippe Leerschool	En cours	Il a été décidé de s'accorder avec les communes voisines afin de diminuer les coûts. Chaudfontaine a déjà marqué son intérêt. Aywaille et Esneux ont été contacté mais n'ont pas encore eu l'occasion de communiquer leur accord. Un subsidé de Liège Energie est possible. Il faut noter que la thermographie doit être réalisée en hiver, qu'il faudra préalablement prévenir les citoyens qu'un avion va passer au dessus de leur habitation. La réalisation de la thermographie est par conséquent planifié pour l'hiver 2022. Suite à la thermographie : le propriétaire de l'immeuble, signalé comme devant être amélioré, recevra une lettre l'invitant à venir à une permanence de Liège Energie pour voir comment améliorer son bien en terme d'isolation, de dépenses énergétiques.
2.6.1.2 Collaborer au développement d'un projet éolien avec participation citoyenne	Philippe Leerschool	En cours	Philippe Leerschool	Contacts pris avec différentes instances et asbl (WALTER, Rescoop, Férréole) pour établir les bases d'une coopérative + réunion avec Green Tech Wind pour confirmation de la participation citoyenne à hauteur de 20% dans le projet éolien

2.6.1.3 Encourager les projets d'énergies renouvelables (centrale hydroélectrique sur l'Ourthe, bio-méthanisation, photovoltaïque...)	Philippe Leerschool	En cours	Plusieurs projets sur le sujet : octroi d'un permis unique pour une centrale Hydro à Chanxhe, examen d'un partenariat public-privé pour le développement d'un projet de biométhanisation. Suite au retrait du partenaire privé, le projet est postposé mais reste d'actualité, des panneaux photovoltaïques sont toujours placés sur les immeubles communaux et ce placement est encouragé auprès des citoyens via Liège-Energie, le projet éolien est toujours en discussion.	
2.6.1.5 Développer le travail de la cellule énergie (soutien de groupes d'achats, ...)	Philippe Leerschool	En cours	Réalisation d'un partenariat avec un prestataire pour organiser un marché groupé d'achat de gaz et d'électricité pour les citoyens	
2.6.1.6 Etablir et mettre en œuvre un plan d'action de réduction des consommations des bâtiments communaux (UREBA, RENOWATT)	Philippe Leerschool	En cours	Programme UREBA (aide apportée au gestionnaire des bâtiments communaux dans le cadre des dossiers UREBA : calcul des déperditions et du temps de retour des investissements), RENOWATT = fin de la convention pour des raisons d'investissements trop importants. Discussion avec RESA pour avoir le gaz dans le centre de Spirimont (liaison entre les installations existantes dans le haut du Hornay jusqu'au site économique de Damre).	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.6.2	Promouvoir les véhicules partagés, les transports en commun et les modes doux	Luc Delvaux	En cours	Obtention d'un subside POLLEC pour placer 79 bornes pour vélos électriques et 3 bornes pour voitures électriques - Le placement doit encore être réalisé.
2.6.2.1 Placer des boxes pour vélos aux nœuds socio-professionnels (Appel Smart Region)	Philippe Leerschool et Luc Delvaux	En cours	Dossier ravel en cours - Subside régional "Wacy" de 300.000€ et subside POLLEC de 75.000€ et aménagement sur fonds propres de la liaison Banneux - Louveigné (Chemin Vicinal 35)	
2.6.2.2 Réaliser l'induration de certains sentiers pour créer une liaison multimodale - vers transports en commun (Appel Smart Région)	Luc Delvaux	En cours	Coordination par le GREOVA	
2.6.2.3 Collaborer avec les communes d'Aywaille et de Comblain-au-Pont à l'élaboration du projet de RAVEL de l'Amblève				
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.7				
Aider les citoyens face à un contexte difficile				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.1	Favoriser l'accès à une offre de services adaptée et le maintien à domicile des seniors et des personnes porteuses d'un handicap	Pascale Ummels	En cours	Aménagements PMR prévus et devant être réalisés : accès au Centre d'Interprétation de la Pierre, accès du futur Office du Tourisme, accès de la Bibliothèque rue du Centre. Réalisations de deux vestiaires PMR au hall omnisports, installation d'un ascenseur au CIP, nouvelle maison des Jeunes du Hornay accessible au PMR, salle du judo à Chanxhe également adaptée. Reprise des réunions (après la crise sanitaire) de la Commission Communale Consultative de la Personne Handicapée
2.7.1.6 Renforcer l'accessibilité des PMR aux infrastructures communales		Anne Dubois	En cours	Mise sur pied d'un atelier potager : collaboration de l'école de Louveigné et le Service d'Insertion Sociale et Socioprofessionnelle - Lieu de partage prévu entre les aînés et les jeunes au niveau de l'informatique , mis en suspend à cause de la crise sanitaire.
2.7.1.7 Organiser des activités intergénérationnelles				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.7.3	Optimiser et maintenir les aides sociales avec discernement et efficacité	Angélique Vangossum et Philippe Leerschool	En cours	Projet de l'acquisition de deux vélos électriques afin d'être mis à disposition du personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.8				
Aider les jeunes à s'inscrire dans la citoyenneté et la vie active				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.1	Offrir des activités et infrastructures adaptées	Angélique Vangossum	En cours	Interruption suite à la crise Covid
2.8.1.1 Mobiliser des bénévoles pour apporter de l'aide à la réalisation des travaux scolaires				En cours de réflexion entre services Jeunesse et Plan de Cohésion Sociale
2.8.1.6 Renover la maison des jeunes de Banneux	Angélique Vangossum	A réaliser		
2.8.1.10 Mettre en place un service de Parrainage Emploi pour les jeunes (journée découverte entreprise,...)	Angélique Vangossum	En cours	Interruption suite à la crise Covid	Partenariat prévu entre les services Jeunesse et PCS
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.8.2	Favoriser leur expression et leur autonomie	Angélique Vangossum	En cours	Les pages respectives du site Internet pourraient être encore plus alimentées. Sont déjà mis en place afin d'avoir une bonne communication : une page Facebook propre, Instagram, l'envoi de courriers
2.8.2.2 Communiquer sur les actions du conseil communal des jeunes et du conseil communal des enfants				Le problème a été amplifié par la période COVID. Il faut agir au niveau de la prévention en collaboration avec le Conseil Communal des Enfants et des Maisons de jeunes.
2.8.2.3 Promouvoir les outils visant la prévention des dépendances aux écrans => Entendre : sensibiliser les jeunes tout en leur proposant des actions qui les éloignent de leurs écrans	Angélique Vangossum	En cours		

OBJECTIF STRATEGIQUE 2.9					
Favoriser l'accès au sport comme facteur d'intégration sociale et outil de santé					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.9.2					
2.9.2.1 Renover et agrandir le parking du hall omnisports	Pierre Frankinet	En cours	Projet en cours auprès d'Infrasport		
2.9.2.3 Construire des terrains de tennis et/ou de paddle supplémentaires au Tultay	Pierre Frankinet	En cours	Vestiaires adaptés à la salle de judo et au hall omnisports. Le projet du Tultay prévoit également des aménagements PMR		
2.9.2.4 Favoriser la pratique sportive des personnes (adultes et enfants) porteuses d'un handicap dans les clubs existants	Pierre Frankinet	En cours	Réalisation d'une nouvelle salle de judo à Charnxhe - Réalisation du Pumptrack dans le parc communal de Sprimont - Crédit de deux terrains de pétanques à Sendrogne - Remise en état du parcours vita en cours - Introduction auprès de Infrasport d'un dossier relatif à la création de deux terrains de padel couvert, d'un terrain de tennis French Court, d'une nouvelle plaine de jeux, de la rénovation et la fusion de deux étangs de pêche en un seul et des aménagements nécessaires aux abords pour les personnes à mobilités réduites sur le site du Tultay		
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.10					
Favoriser la santé publique					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.1					
2.10.1.1 Pursuivre la participation aux campagnes de promotion de la santé	Anne Dubois	A réaliser	La collaboration initiée avec la Province, à l'initiative de Vie Féminine (suite au sondage réalisé) a été mise en attente en raison de la crise sanitaire. Des réunions sont à nouveau prévues afin de mettre en place des projets concrets.		
2.10.1.3 Organiser une journée thématique « santé » par an	Anne Dubois	A réaliser	Mis en suspend à cause de la crise sanitaire Covid.		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.10.2					
2.10.2.1 Développer, dans le cadre scolaire, des activités permettant aux enfants d'être sensibilisés à la réalité du handicap et d'être plus tolérant face à la différence	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.		
2.10.2.2 Organiser diverses initiatives à destination des aidants proches, des malades et des personnes porteuses d'un handicap en collaboration avec la CCCPH	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.		
2.10.2.3 Pursuivre le soutien au HANDISPORT	Pascale Ummels	A réaliser	Les réunions de la CCCPH ayant été suspendues pendant la durée de la crise sanitaire, les réunions viennent de reprendre à l'automne 2021. La réalisation de ces actions sera fonction des discussions de cette commission.		
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.11					
Promouvoir la culture et son accès pour tous					
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.1					
2.11.1.1 Prévoir des travaux d'aménagement à la bibliothèque	Philippe Leerschool	En cours	Améliorer la diffusion et l'offre culturelle		
2.11.1.4 Poursuivre la numérisation du travail du Cercle d'Histoire Locale et intégrer le Fonds d'Histoire Locale dans les collections de la bibliothèque	Philippe Leerschool	En cours	Les travaux sont totalement prévu et vont très prochainement être réalisés.		
2.11.1.6 Favoriser l'intégration des personnes porteuses de handicap en améliorant l'accès à la culture (infrastructures et matériel)	Pascale Ummels	En cours	Une plateforme digitale a été acquise. Le Foyer Culturel a commencé la numérisation de documents du Fond d'Histoire Locale ainsi que la réalisation d'interviews de témoins pendant le confinement. Le Centre d'Interprétation de la Pierre devra être associé au travail en cours en qui concerne la pierre.		
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.2					
Valoriser le Centre d'Interprétation de la Pierre			Travaux d'aménagements prévus au niveau de la Bibliothèque, de l'accès au Centre d'Interprétation de la Pierre, de l'accès du futur Office du Tourisme. Dans le cadre de la scénographie prévue au Centre d'Interprétation de la Pierre, il est prévu des adaptations pour les malvoyants et les malentendants.		
Installation d'un ascenseur au CPI, nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR			Installation d'un ascenseur au CPI, nouvelle maison des jeunes du Hornay accessible au PMR		



2.11.2.2 Mise en place de la filière de la pierre	Philippe Leerschool	En cours	Existence de liens renforcés avec la commune de Comblain dans le cadre du subside annuel de la Région Wallonne "soutien à la valorisation de la Pierre". Le Centre d'interprétation de la Pierre encadre cette collaboration. A suivre : la demande de la commune d'Aywaille relative au cheminement de la pierre de Sprimont à Aywaille en passant par La Heid.	
2.11.2.3 Pursuivre la mise en place d'une nouvelle scénographie	Philippe Leerschool	En cours	Finalisation du projet. Début des travaux programmés en 2022	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.11.3	Améliorer la participation citoyenne à la culture	Philippe Leerschool	En cours	Reflexion toujours en cours sur le changement de formule de la "Fête des associations"
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1.2				
Développer les atouts économiques de la Commune				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.1	Promouvoir l'économie et le commerce local et soutenir l'offre d'emploi	Angélique Vangossum	En cours	Concentration entre le service Acteurs économiques et l'EFTI le Pont, avec les Carriers afin de revaloriser les métiers de la pierre.
2.12.1.7 Etablir des partenariats avec des entreprises d'économie sociale pour développer de nouvelles initiatives économiques locales dans les niches d'emploi non existantes sur le territoire	Angélique Vangossum	A réaliser	Interruption suite à la crise Covid - à initier en 2022	
2.12.1.8 Organiser une journée Entreprises dans les parcs d'activités	Soutenir la demande d'emploi	Angélique Vangossum	En cours	Il faut encore travailler avec les étudiants
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.12.2	Soutenir la ruralité et l'agriculture	Philippe Leerschool et Angélique Vangossum	En cours	Marché hivernal "la Halle de Sprimont" prévu initialement à l'automne 2020 au Centre d'interprétation de la pierre pour la promotion des produits locaux. Il a été reporté suite à la crise sanitaire - Le futur Office du Tourisme présentera les producteurs locaux sprimontois - Commission GREOVA
2.12.2.3 Echanger avec les acteurs pour identifier les emplois en pénurie et y sensibiliser les publics cibles (étudiants, demandeurs d'emploi,...)	Soutenir la demande d'emploi	Luc Devaux	En cours	Nouvelle Opération de Développement Rural (ODR) en cours afin de mener à l'approbation d'un nouveau Plan Communal de Développement Rural (PCDR)
OBJECTIF STRATEGIQUE 2.1.3				
Promouvoir le tourisme via une politique touristique ambitieuse				
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.1	Renforcer le cadre et les infrastructures	Philippe Leerschool	En cours	GR 5, 576 et 571 aménés à être renseignés sur les cartes de promenade
2.13.1.1 Améliorer et promouvoir les réseaux de sentiers de promenades (GR5, GR571 et GR576)	Philippe Leerschool	En cours	Décorations existantes et à améliorer	
2.13.1.2 Maintenir et encourager les opérations Villages fleuris, décos de Noël,...	Philippe Leerschool	En cours	La région alloue un subside dans le cadre de la 3ème convention signée du premier PCDR pour l'aménagement de la place de Damré. Quant au subside attendu du Commissariat Général au Tourisme pour le prolongement des voies ferrées, la Commune n'a encore reçu aucune confirmation, malgré l'introduction du dossier depuis 2012. Une nouvelle fiche est prévue dans le nouveau PCDR.	
2.13.1.4 Prolonger la voie ferrée du CFS	Luc Devaux	En cours	Début des travaux en février 2022	
2.13.1.5 Aménager un Office du Tourisme à Banneux et y valoriser les produits du terroir	Philippe Leerschool	En cours	Début des travaux fin 2021	
2.13.1.6 Finaliser le projet de scénographie du CIP	Philippe Leerschool	En cours	Coordination par le GREOVA	
OBJECTIF OPERATIONNEL 2.13.2	S'appuyer sur les collaborations avec les acteurs locaux, paralocaux ou supralocaux	Philippe Leerschool	En cours	Prévu lors de l'ouverture du nouvel Office du Tourisme
2.13.2.1 Participer à la réalisation du RAVEL de l'Amblève avec les partenaires	Philippe Leerschool	En cours		
2.13.2.4 Utiliser les mises à disposition de personnel du GREOVA pour augmenter l'offre de services en matière touristique	Philippe Leerschool	En cours		

Il y a 80 actions à mener pour la seconde partie de la législature



7.7 GRAPHIQUES

Action réalisée et à poursuivre	95	44%
Action réalisée	35	16%
Action en cours	63	29%
Action à réaliser	16	7%
Action abandonnée	6	3%

215 100%



Actions réalisées lors de la première moitié de la législature	130	60%
Actions à mener pour la seconde partie de la législature	79	37%
Actions abandonnées	6	3%



7.8 REPORTAGE PHOTOS D'ACTIONS RÉALISÉES

